
 

24 

 

GES 

Journal of Geography and Environmental Studies, 11 (42), Summer 2022 

https://ges.iaun.ac.ir 

ISSN: 2008-7845 

 20.1001.1.20087845.1401.11.42.2.1 

 

 

Research Article 

 

Explain the Role of Effective Factors on the Failure to Achieve the 

Goals of the Urban Development Plan (Case Study: Lemzan City) 
 

Avar, Mohammad 
Phd Student, Department of Geography, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran 

 

Mogholi, Marzieh (Corresponding Author) 
Associate Professor, Department of Geography, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran. 

mmoghali@yahoo.com 

 

Afifi, Mohammadebrahim 
Assistant Professor, Department of Geography, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran 

 

Abstract 

Urban development projects continue to evolve with the aim of serving humanity and following the 

example of sustainable development components. In the meantime, achieving the goals of the projects can 

reveal the degree of success, realism and humanity of the projects. In betweenOne of the important goals of 

urban development projects is to provide basic services and human and urban infrastructure for the 

comprehensive development of human settlements. In this regard, the main purpose of this study is to 

investigate the effective factors of non-implementation of urban development plans in the city of Lamzan. In 

order to achieve the above goal of the research, first by using library documentary sources, concepts related 

to feasibility and land use are examined and then by completing a questionnaire based on the criteria and 

characteristics of the theoretical literature of the research among 120 experts and Specialists in the field of 

research and using the fuzzy AHP technique to prioritize the obstacles to the non-implementation of urban 

development plans in the city of Lamzan. The results show that the obstacles and problems of urban 

management, issues and problems of plan approval and issues and problems of the project preparation 

process, had the greatest impact on the non-feasibility of development plans for the city of Lamzan. Among 

the sub-factors related to the factor of urban management problems, the sub-factor is the weakness of the 

managerial body and the lack of integrated urban management with a final score of 0.223 in the first rank 

and the sub-criterion of improving external and internal communication with a final score of 0.124 is in the 

sixth and last rank. Is. Among the sub-factors of problems and approval of the plan approval, the sub-factor 

of approval from above and the lack of influence of people's representatives in approving the plan with a 

final score of 0.226 in the first rank, lack of coordination and alignment with the final score of 0.178 in the 

fifth and last rank has taken. Among the sub-factors of problems and problems of the project preparation 

process, the sub-factor of the length of the preparation process with a final score of 0.207 is in the first rank, 

the sub-factor of lack of complete and up-to-date information with a final score of 0.40 is in the last rank. 
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 مقاله پژوهشي
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 چکیده

هها و تنیهيم   رغم همهه ي تمهيهداتي کهه در تهيهه طهرح     روند. بهترين ابزار ساماندهي کالبدي شهرها به شمار ميهاي توسعة شهري مهمطرح

اند. هدف از اين پژوهش تبيين عوامهل  يابي به اهداف خود ناموفق بودهها در دستست، بسياري از اين طرحها صورت گرفته امحتويات آن

شهده شههر    هاي توسعه ي شهري در شهر لمزان بود. روش پژوهش ترکيبي از نوع اکتشافي بهود. محهدودا انتبها    مؤثر بر عدم تحقق طرح

استان هرمزگان بود. به منیور شناسايي مهمترين معيارهاي تأثيرگذار ابتدا از طريق مصاحبه  لمزان مرکز مهران از توابع شهرستان بندرلنگه در

موانع و مشکلات مهديريت   -1ريزان شهري اقدام به شناسايي موانع شد. معيارهاي اصلي پژوهش عبارتند از: نفر از کارشناسان و برنامه 20با 

و مشکلات فرآيند تهية طهرح. معيارهها در قالهب پرسشهنامة دلفهي فهازي در اختيهار        مسائل  -3مسائل و مشکلات تصويب طرح،  -2شهري، 

( فازي، به منیور AHP) نفر از مديران ارشد شهري، و اعضاي هيأت علمي  قرار گرفت. از مدل سلسله مراتبي 120جامعة آماري متشکل از 

رهاي عامل موانهع و مشهکلات مهديريت شههري، زيرمعيهار دهع  بدنهة        بندي معيارها استفاده شد. نتايج نشان داد که در بين زيرمعيااولويت

مديريتي و عدم وجود مديريت يکپارچة شهري در رتبة اول و زيرمعيار بهبود ارتباطات بيروني و درونهي در رتبهة آخهر قرارگرفهت. از بهين      

نفوذ نمايندگان مردم در تصويب طرح در رتبة زيرمعيارهاي عامل مسائل و مشکلات تصويب طرح، زيرمعيار تصويب از بالا و فقدان قدرت 

عامل مسائل و مشکلات فرآيند تهية طرح، زيرمعيهار   اول و زيرمعيار نبود هماهنگي و همسويي در رتبة آخر قرارگرفت. از بين زيرمعيارهاي

 گرفت. بودن فرآيند تهيه در رتبة اول، و زيرمعيار نبود اطلاعات کامل و به روز در رتبه آخر قرار طولاني
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 مقدمه:

هاي مديريت و روند رو به رشد جمعيت شهرنشيني و بروز مشکلات متعدد اجتماعي، اقتصادي از يک سو و ناکارآمد بودن روش

ترين علت ايجاد چنين شهرهاي نابسامان و ناپايداري را خلق نموده است که از اصليکنترل توسعه شهري از سوي ديگر، 

هاي مديريتي است در اين ميان نبود مديريت شهري و ببصوص شکل نگرفتن مديريت مشارکت نابساماني و ناپايداري چالش

در مديريت توسعه شهري است. امروزه، عمومي که مبتني بر کنش متقابل و فعالانه تمامي ذينفعان و بازيگران کليدي دخيل 

 (.2015، 1)کورنبرگر

هاي مندي عادلانه مردم از پيشرفتمحيط است. اين نوع توسعه امکان بهره -توسعه پايدار به معناي حرکت بر حور انسان

اهداف توسعه  اجتماعي، حفظ و توسعه محيط و پايداري و جامعيت توسعه را در پي دارد. در راستاي دستيابي به -اقتصادي

هاي مشارکتي در جوامع شهري، سبب ارتقاي کيفي جوامع شهري و ي شهري است و برنامه ريزيپايدار، مشارکت لازمه توسعه

 (.2016، 2)فوکس و استوت گردداي خودجوش از درون جامعه ميگرايش به توسعه

ها از هنگامي که در هدايت توسعة شهرها مورد رحهاي توسعة شهري و همچنين اهداف و محتواي اين طشيوا تهيه و تحقق طرح

اي متفاوت مطرح بوده گونهاستفاده قرار گرفتند، دست خوش تحولات بسياري شده است. اين تحولات در کشورهاي مبتل  به

ل اساساً اند و يا اينکه برخي از مراحل تحواند و منقطع صورت گرفتهاست و در اغلب کشورها اين تحولات يا همزمان نبوده

آمدن بر مسائل و حل منطقي و عملي بسياري از کشورها براي فائق (. ابزار و راه1397)ردايي و همکاران،  اندمجال تحقق نيافته

هاي توسعة مشکلات شهرها و نواحي شهري و بهبود شرايط زيستي و کالبدي آنها انجام مطالعات شهري و تهيه و اجراي طرح

ها مهمترين ابزار ساماندهي کالبدي شهرها است و انجام انواع ب قوانين مودوعه در ايران، اين طرحشهري بوده است. به موج

ها، همواره )علي اکبري و همکاران(. اما موفقيت اين طرح شوداقدامات و صدور انواع مجوزهاي عمراني بر اساس آنها انجام مي

اند بلکه، در مواردي خود مشکلات جديدي ا در تحقق اهدافشان ناکام بودهها نه تنهمورد سؤال و ترديد بوده است. زيرا اين طرح

-2شناسي؛ مشکلات محتوايي و روش-1اند. دلايل ناکامي و ناکارآمدي آنها در دو عنوان کلي عبارتند از: را نيز ايجاد نموده

گذرد؛ اما باوجود ان حدود پنج دهه ميهاي شهري در اير(. از شروع تهية طرح 1392،)علي اکبري و همکاران مشکلات اجرايي

ريزي شدا هاي شهري نتوانستند در مسير توسعة برنامهکنندگان و مجريان امور شهري، در عمل طرحکسب تجار  فراوان تهيه

ش توان چنين عنوان نمود که روطور کلي مي(. به1385)پوراحمد و همکاران،  هاي مثبت موفق باشندشهرها به رغم برخي جنبه

اي همواره اعتقاد دارند که طرحهاي جامع شهري در حين اجرا مورد نقد و بررسي کارشناسان و مجريان بوده و عدهتهيه طرح

شدن تصميم گيري، قطع طرفههاي تهيه شده در ايران از کارآيي لازم برخوردار نيستند. عدم هماهنگي ميان ببشي، سيستم يک 

ندا طرح است. عدم شناخت کافي از مناطق و محورهاي توسعه به همراه فردياتي که متکي به کننده و اجراکنرابطة بين تهيه

هاي جامع به مقدار زيادي کاهش هاي عملي و اجرايي طرحشناخت کامل از محدودا مورد مطالعه نبوده باعث شده که ارزش

ز نقاط شهري کشور، که نه براساس روند تکاملي (. اين که در شرايط حادر بسياري ا1389يابند)حسين زادا دلير و همکاران، 

اند، واجد شرايط اجراي چنين طرحي با ابعاد گستردا سرمايه گذاري و گيري دولتي ايجاد شدهفرهنگي، بلکه براساس تصميم

براساس آنچه . است شهري جامعة فرهنگي اجرايي هستند يا نه نيازمند بررسي در مکانيزم مديريتي و در عين حال، ابعاد اقتصادي و

هاي توسعة شهري منجر شده نشدن طرحهاي لازم، به عمليشرطتوان دريافت که در بسياري موارد فقدان پيشگفته شد، مي

است. به موازات تغييرات صورت گرفته در شهرها که بدون ترديد ناشي از رشد طبيعي جمعيت شهري و مهاجرت از روستا به 

 توان شهرها را به حال خود رها کرد.هاي قبل از انقلا  صنعتي نميرود، مانند دورهبه شمار مي شهر بوده و عامل گسترش شهرها
1. Kornberger 

2. Fox& Stoett 
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ها روند. اين طرحدهي به شمار ميترين ابزار شکلهاي شهري بنياديبه همين دليل، براي توسعة متوازن شهرهاي امروزي، طرح

ها و رعايت دوابط مقررات ساختماني داشتهبندي کاربرياند و هرچند تأثيرات مثبتي در منطقهتهيه شدهبا هزينه و انرژي زيادي 

هاي آنها تحقق يافتهها و طرحاند به تمامي اهداف خود دست يابند. تنها درصد ناچيزي از برنامهاند، اما به دلايل متعدد نتوانسته

هر پديده، براي اصلاح و بالابردن آن امري گريزناپذير است. هرچه اين شناخت  اند. از طرف ديگر، شناخت دقيق از تحولات

(. بر اين اساس اهميت ارزيابي 1389تر باشد، تبيين و بازنگري آن بهتر خواهد بود)براتي و محمدي، تر و دقيقتر، علمياصولي

هاي جامع از طريق حمايت اطلاعاتي مسئولين و با نياز ها در جهت کارآمدکردن مديريت ادارا شهرها در انطباقمداوم طرح

-کردن برنامههاي توسعة شهري در هماهنگريزان در زمينة امور شهري و مسائل و مشکلات موجود و همچنين نقش طرحبرنامه

هاي توسعة شهري، شناخت و اصلاح هاي مسئول در ادارا امور شهر، درورت توجه به طرحهاي ببشي نهادها و سازمان

 (. 1385کند)پوراحمد و همکاران، ها را دوچندان ميسايينار

ها و روند اجرايي آنها است به هاي توسعة شهري، جدايي ميان روند تهيه ي طرحهاي اساسي طرحيکي از نواقص و کمبود

شود)زنگي اگذار ميها و مسئوليت اجراي آن به عهدا دو نهاد متفاوت و جدا از هم وطور معمول مسئوليت تهية طرحکه بهنحوي

عالي شهرسازي و هاي جامع، به عهدا وزارت راه وشهرسازي و شوراي(. طبق مقررات جاري، تهيه و تصويب طرح1393آبادي، 

هاي مؤثر در ها( و سازمانشهرميها و شوراي اسلامعماري است. اما مسؤوليت اجرايي آنها بر عهدا مديريت شهري)شهرداري

 شده است. توسعة شهر واگذار 

شود. بر اين اساس، پيوستگي هاي توسعة شهري محسو  ميو عدم تحقق طرح اين ودعيت يکي از عوامل مؤثر در ناکامي

ريزي و اجرا بايد هاي توسعه و امکانات اجرايي يکي از اصولي است که بايد لحاظ شود و مراحل برنامهمتقابل ميان اهداف طرح

اي ريزي شهري توجه گستردهاي که ارزيابي عملياتي و پياده سازي فرآيند برنامهي شوند. به گونهبه عنوان يک فرآيند واحد تلق

هاي اخير به خود جلب نموده است. بديهي است هدف نهايي هر طرح توسعة شهري ريزان شهري و محققان را در سالاز برنامه

)رهنما،  هاي مؤثر درحيات شهر استمشارکت و همکاري نيروهاي آن است. تحقق اهداف هر طرح نيازمند ساختن پيشنهادعملي

اي است که کشور با هاي توسعة شهري تاکنون ارائه شده است، عمدتاً مربوط به سه دهه(. تصويري که از عملکرد طرح1390

هاي ببشي، در نامهافزايش سريع جمعيت و رشد شتابان شهرنشيني مواجه بوده است. از اين رو، کيفيت اجرا و ميزان توفيق بر

ها همواره ناموفق و يا در عمل و اجرا، کمي موفق يا نسبتاً موفق ارزيابي شده است. نتايج طرح مطالعاتي ارزيابي ميزان طرح

گيرد، حاکي اي صورت ميريزي کشور و با استفاده از خدمات مشاورهطرح جامع که توسط سازمان مديريت و برنامه 7موفقيت 

ها در زمينة هدايت و کنترل رشد و توسعة حوزا نفوذ و ارتقاي کيفيت زندگي در حوزا نفوذ و نيز ناموفق ن طرحاز ناموفق بود

ها و تحقق تقسيمات کالبدي در شهرها و نيز ها و نوع استفاده از ارادي، تحقق شبکهها در زمينة تحقق کاربريبودن طرح

هاي هاي مصو  و موفقيت نسبي در تحقق تراکمعه و محدودهموفقيت کم در زمينة تحقق نحوا گسترش و جهات توس

هاي توسعة شهري در بردن به نقش طرح(. براي پي1380ساختماني و ساير دوابط ساختماني بوده است)مهندسين مشاور شارمند، 

دهد امي رخ ميشهر هنگ« گيريشکل»دهي شهر توجه شود. گيري و شکلسازوکار نیام شهرنشيني، بايد به دو اصطلاح شکل

وجود آيد. در اين صورت ارگانيک و خود به خود تحت تأثير عوامل گوناگون و عموماً ناآگاهانه و تدريجي بهکه يک شهر به

شکل شهر و ساختار آن را پديد  -چه مستقيم و چه غيرمستقيم -گذارند و برآيند تأثير اين عواملزمينه عوامل بر يکديگر اثر مي

امل عبارتند از: عوامل جغرافيايي، اقليمي، اقتصادي، سياسي، نیامي، مذهبي، اجتماعي، فرهنگي، تکنولوژي. آورد. اين عومي

اي از پيش انديشيده شده و آگاهانه براساس عوامل مؤثر گيرد که شهر از طريق طرح و برنامهشهر وقتي صورت مي« دهيشکل»

مسائل شهري، افزايش فزاينده جمعيت، تنوع و کثرت نيازها و احتياجات، شدن (. امروزه با پيچيده1390)سعيدنيا،  شکل گيرد
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توان شهرها را به حال خود رها کرد تا خودشان از طريق برآيند عوامل يادشده در بالا، شکل گيرند و به حياتشان ادامه دهند. نمي

شوند. و برنامة از پيش انديشيده محسو  ميدهي شهرها براساس نیم ترين ابزار شکلهاي توسعة شهري بنيادياز اين رو طرح

هاي جامع از نياز محسوس به يک مکانيزم براي ايجاد تعادل در امور و هاي شهري مبصوصاً طرحدرورت تهيه و اجراي طرح

 شود. درورت انضباط فضايي و کالبدي شهرها ناشي مي

هاي زيستي به دليل توسعة مه بسته فضايي و کالبدي در مجتمعهاي بسته و نيهاي اخير، نیامبه عبارت ديگر از آنجا که طي سده

اند و جمعيت العاده گرفتهاند و مبادلات نقل و انتقالات، سرعتي فوقهاي پيچيدا صنعتي و ارتباطي، شکسته شدهآوريدانش و فن

شده است. با درنیرگرفتن چنين  ترتر، و دروريتر، متنوعروزافزون شده است، نيازها و احتياجات زندگي شهري نيز گسترده

ويژه گويند رهاساختن شهرها با حال خود نه ممکن است و نه معقول. زيرا حاکميت خودانگيبتگي مطلق بهشرايطي است که مي

(. اگرچه کارشناسان و 1390)سعيدنيا،  کندهاي اقتصادي و اجتماعي فراواني را به جامعه تحميل ميدر شهرهاي بزرگ، آسيب

گذرد، به هاي توسعة شهري ميريزي شهري در ايران باتوجه به اينکه بيش از سه دهه است که از تهيه طرحن نیام برنامهمنتقدا

کنند. ليکن همگي بر درورت وجود طراحي از پيش انديشيده و هاي جامع شهري انتقادات بسيار ميمکانيزم تهيه و نیارت طرح

هاي جامع شهري از همان ابتدا اين درورت را حس کردند و تأکيد نمودند که تهية طرحگزاران جانبه تأکيد دارند. سياستهمه

-پس از بررسي جامع هر شهر، بايد اصول کلي، دوابط و معيارهاي فضايي، کالبدي و خدماتي شهر تعيين شود تا دمن به

هاي هاي شهري همانند درورتطرح طورکلي، درورت تهيهوجودآمدن نیام کالبدي هر شهر، منافع عمومي نيز حفظ شود. به

وري بهينه از زمين و کارآيي مطلو  خدمات هاي اقتصادي مفاهيمي چون بهرهاقتصادي، اجتماعي و اقتضايي است. در درورت

هاي اجتماعي نيز مفاهيمي چون عدالت، تعادل توزيع خدمات، حفظ منافع عمومي و از نیر فضايي و کالبدي و در درورت

(. تهيه 1375)نوريان:  شودها و فضاهاي عمومي و حقوق خصوصي ديگران مطرح ميتعدي و تعرض افراد به عرصهجلوگيري از 

تر و گستردا زندگي تر، توسعه يافتههاي جامع به طور اخص مقتضاي شرايط پيچيدهطور اعم و طرحهاي شهري بهو اجراي طرح

هاي شهري در ايران به عنوان ناشي از آن است. از اين رو استفاده از طرح در شهرهاي معاصر و همچنين تنوع نيازها و احتياجات

 ابزار تنیيم شده محيط کالبدي شهر دروري است. 

هاي مبتل  همراه بوده است که برخي از آنها به تفصيلي، با برخي عوارض منفي و محدوديت-هاي جامعاجراي طرح

هاي جامع با شرايط کشور و عدم امکانات اجرايي آنها ها به عدم انطباق طرحخصوصيات ماهوي و نیري اين الگو، و برخي از آن

تفصيلي في نفسه نقص -هاي جامعشود. به نیر برخي از کارشناسان و مسئولان شهرسازي کشور، الگوي رايج طرحمربوط مي

اجرايي و نیارتي است. الگوي  ها و مشکلات آنها ناشي از دع  امکانات و تشکيلاتاساسي و ماهوي ندارد، بلکه محدوديت

تواند در هايي است که ذاتاً مغاير با طبيعت واقعي شهر است و درنتيجه نميهاي جامع تفصيلي مبتني بر نیرات و ديدگاهطرح

 (. 1382عمل تحقق پيدا کند)مهدي زاده، 

نگري بيشتر بر جاي جامعبه که بوده (طرح-تحليل –شناسي منطقي )شناخت هاي جامع تفصيلي اصولاً مبتني بر روشالگوي طرح

ها، نيز، عبارت است از طرح کاربري زمين و ورزد. محصول نهايي طرحمطالعات جامع استوار بوده و بر عوامل کالبدي تأکيد مي

بلاغ ها اعنوان سند قانوني توسعة شهري تصويب و براي اجرا به شهرداريبندي تدوين و بهشبکه که در چارچو  دوابط منطقه

ها و ها بيش از اتکا به نيازها، اهداف و امکانات شهرداريريزي، نیام حاکم بر روند تهية طرحگردد. در اين شيوا برنامهمي

عنوان سندي غيرقابل تغيير و کاملاً مطابق هاي دولت مرکزي استوار است و بهها و امکانات و سياستشهروندان، بر خواست

(. بنابراين 1390شود)سعيدنيا، و نیرات دولت مرکزي)در تصويب( به نهادهاي محلي ابلاغ مينیرات کارشناسي)در تهيه( 

ها، تحولات و ها، گرايشها بيشتر مطالعاتي ايستا، کالبدي و از بالا به پايين است و در مقابل خواستسرشت اينگونه طرح
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هاي شهري در گيري و اجراي طرحديگر در روند شکل کند. از طرفامکانات محلي، به ويژه خواست شهروندان، ايستادگي مي

هاي اجرايي شهرسازي مدرن مثل تقسيمات کالبدي، سلسله مراتب عملکردي، توزيع ايران، بسياري از مفاهيم پايه و روش

ا سنن شهرنشيني و ها و غيره به تبع الگوهاي مرجع خود در ايران، رواج پيدا کرده و بها، دوابط منطقه بندي، تعيين سرانهکاربري

هاي توسعة شهري غربي در گيري و الگوبرداري از طرحشهرسازي بومي کشور چندان سازگاري نداشته است. درواقع شکل

تفصيلي -هاي جامعتوان گفت که در طرحطور خلاصه ميايران کمتر با نگرش انتقادي و کاربرد انطباقي همراه بوده است. به

اجتماعي توسعه، بلکه بر مبناي الگوي ريادي رشد جمعيت و تأمين -نه بر مبناي الگوي اقتصادي اصولاً گسترش و توسعة شهر،

هاي تفصيلي توجهي به الگوي اشتغال جمعيت حال و آينده در ببش-هاي جامعخدمات براي آن قرار دارد. از اين نیر طرح

هاي جامع دهد. فرآيند بررسي و تصويب طرحان نميتوليدي و هدايت توسعة شهر در جهت افزايش و تأمين عدالت اجتماعي نش

ها بسيار طولاني است، و ثالثاً اي برخوردار نيست. ثانياً زمان بررسي و تصويب طرحو تفصيلي از نیام منسجم و يکپارچه

 (. 1390شوند)سعيدنيا، تصميمات ببشي، بين ببشي از يکديگر تفکيک  نمي

هاي مشبص و نامههاي تفصيلي توسط نهادهاي محلي، آييننوني مشبص مبني بر تهيه طرحعلاوه بر اين، عليرغم وجود مواد قا

ها عمده است. دوابط و گونه طرحاجرايي در اين خصوص کمتر تدوين شده است و بنابراين نقش نهادهاي دولتي در تهية اين

ي الگوهاي توسعه و عمران استوار است و در سازمقررات پيشنهادي بيش از حد بر معيارهاي کمي، تقسيمات مصنوعي و يکسان

هاي شود. اسناد و مدارک طرحها و نيازهاي محلي و درورت بازنگري و اصلاح آنها مبذول نميآنها توجه کافي به ويژگي

جامع و تفصيلي، از نیر شکل و محتوا فاقد روشني و مشبصات تعري  شده است و به همين دليل از نیر ميزان اعتبار، نوع 

 استفاده و نحوه کاربرد داراي ابهام و نارسايي است. 

روال تهيه، تصويب و -1صورت زير خلاصه کرد: توان بههاي جامع و تفصيلي را ميمسائل و مشکلات اجرايي و مديريتي طرح

-در تصميم طورکلي متمرکز بوده و فاقد يک سلسله مراتب هماهنگتفصيلي( در ايران به-هاي توسعة شهري)جامعاجراي طرح

هاي اجتماعي و مردمي در مشارکت و مديريت اي، محلي و ساير تشکلسازي و اجرا است. در اين الگو سهم نهادهاي منطقه

 (. 1392توسعه و عمران شهري دعي  و بسيار کم اثر است)معيني، 

گونگي مداخلهة آنهها، در   هاي توسعه و عمران شهري و چدر روال کنوني نقش ببش خصوصي و نحوا مشارکت آن در طرح -2

توسعة ساخت و ساز شهري به درستي تعري  و مشبص نشده است. به همين دليل در اغلهب مهوارد اقهدامات آنهها در تعهارض بها       

 گيرد.اقدامات ببش عمومي قرار مي

اي از دهوابط و  ههها چيهزي جهز مجموعه    ها در مودع انفعالي قرار دارند، زيرا محتواي اين طرحها براي اجراي طرحشهرداري -3

ها نيز به کنتهرل و نیهارت بهر اجهراي     مقررات نيست که سازندگان خصوصي و دولتي ملزم به رعايت آن هستند و نقش شهرداري

هاي تفصهيلي، تمهامي ارادهي شههري     ها با درنیرگرفتن جزئيات در طرحشود. زيرا در اين طرحاين دوابط و مقررات محدود مي

هها در تغييهر و   يابنهد و شههرداري  شوند و پس از تصويب توسط مراجع بالادست، جنبة قانوني مي  ميصورت قطعي تعيين تکليبه

 تحويل اين دوابط و مقررات، آزادي عمل ندارند.

هاي خصوصي و قهوانين و مقرراتهي اسهت    هاي توسعه شهري مسئله مالکيتهمچنين يکي از مشکلات عمدا ديگر اجراي طرح-4

هها عامهل   ها و ودعيت حقوقي املاک و ارادي واقع در مسير طرحها خواهند بود. مسأله مالکيتاين طرح وپاگير اجرايکه دست

-طور بسيار جدي و عميق از مطالعات اولية سياسهت شوند که بايد بههاي توسعة شهري محسو  ميبسيار مهم و زيربناي همة طرح

ينة اجراي آن را نيز فهراهم نماينهد. بطهور خلاصهه نهواقص و مشهکلات       گذاران امر توسعة شهري بوده و پس از ارائه هر طرحي زم

 (:1392بندي شده است)معيني، صورت زير جمعهاي توسعة شهري در سه زمينه بهوارده به الگوي طرح
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و ههاي ملهي   نبهودن سياسهت  ها )عدم همبواني با شرايط ايران، عدم توجه به امکانات توليد خدمات، مشبصال ( محتواي طرح 

بودن شرح خدمات، عدم توجه به شهرايط و آدا  محلهي و ...(؛  ( روش   اي، عدم ارتباط ميان مطالعات و طراحي، يکسانمنطقه

)عدم توجه به روند بررسي و تصويب، تأکيد در ارزشيابي پيشنهادات کالبهدي، عهدم توجهه کهافي بهه امکانهات        بررسي و تصويب

عهدم مشهارکت شههروندان و ...(؛ ج( نارسهايي و مشهکلات اجرايي)عهدم همهاهنگي         اجرايي، فقدان يک نیام مدرن در نیهارت، 

هاي عمراني ببش، کمبود کارکنان فني و اجرايي و فقدان منابع مالي، عدم تملک ارادهي شههري و ...(   هاي شهري با برنامهطرح

 (. 1392)معيني، 

 است.هاي توسعه شهري انجام شده هاي زيادي در با  طرحتاکنون پژوهش

( 1396صفائي پور ) هاي تفصيلي شهري شيراز پرداختند،( به ارائه روشي تلفيقي براي ارزيابي طرح 1396امين زاده و همکاران ) 

( به  1397به بررسي عوامل موثر بر مشارکت مردمي در توسعه شهري )مطالعه موردي: شهر ايلام( پرداختند، حجتي و همکاران ) 

گانه( پرداختند، ردايي و همکاران هاي جامع سهامه ريزي جامع شهر رشت با رويکرد تطبيقي )طرحبررسي و نقد فرايند برن

( 1399) هاي توسعه شهري شيراز پرداختند، ميرزايي و همکارانپذيري طرح( به بررسي و تبيين نقش عوامل موثر بر تحقق1397)

 رخشاني نصب و حسيني ،شهر شيراز پرداختندع شهري در کلان پذيري طرح جامدر پژوهشي به شناسايي عوامل بازدارندا تحقق

 هاي سرمايه اجتماعي در توسعه شهري در شهر زابل پرداختند، جهانباني و همکاران( به ارزيابي و تحليل تأثير مؤلفه1400)

هاي توسعه شهري رحبندي عوامل تاثيرگذار بر تقويت مشارکت جمعي در اجراي ط( در پژوهشي به شناسايي و اولويت1400)

هاي خود به اين نتيجه رسيدند در بسياري از کشورهاي توسعه يافته ( در بررسي2017کلانشهر تهران پرداختند، مس فارلان )

گيري کلي آنها به سوي مردمي شدن بيشتر و انطباق با هاي توسعه شهري صورت گرفته و جهتتغييرات اساسي در مباني طرح

هاي ( در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که اگرچه طرح2018دني بوده است، کيان و همکاران )هاي جامعه مدرخواست

بندي اند و تاثيرات خو  و قابل توجهي در منطقههاي جامع با صرف هزينه و وقت زيادي تهيه شدهتوسعه شهري بويژه طرح

دلايلي امکان تحقق ببشيدن به همه اهداف مورد نیر، فراهم  اند، لکن بهها و رعايت دوابط و مقرارت ساختماني داشتهکاربري

ها از باشد، چرا که اين طرحنشده است، به عبارت صريح تر مکانيسم توسعه شهري در تناقض با طرح جامع شهري سنتي مي

ريزي و برنامه ( در پژوهشي به طراحي شهري2021) باشند. احمد و همکارانانطباق با تحولات و تصحيح فرايندها عاجر مي

 شهري: تحليل انتقادي شکاف رابطه نیري پرداختند.

باشد که براساس اين طرح مساحت مطالعاتي شهر لمزان هاي توسعه شهري شهر لمزان فقط داراي طرح هادي ميدر ميان طرح

/ 7درصد)معادل 19ة معابر، متهرمربع( به شبک 480708/ 77)معادل  درصد 1/34مترمربع است که از اين ميزان  1409358بالغ بر 

هاي کاربري. است يافته اختصاص باير ارادي به نيز متهرمربهع( 470183)بالغ بر  درصد 33به کاربري مسکوني و  مترمربع( 267481

بندي موانع دهند. هدف اصلي اين پژوهش اولويتدرصد از ارادي شهر را بهه خهود اختصهاص مي 86مذکور در مجموع بيش از 

باشد که با وقوف به نتايج اين ارزيابي بستري فازي شهر لمزان مي AHPهاي توسعة شهري با استفاده از تکنيک حقق طرحعدم ت

هاي شهري براي اين شهر فراهم گردد. باتوجه به موارد تر و همچنين تحقق ديگر طرحبراي تهيه و تدوين طرحي مطلو 

هاي توسعه در اين شهر لازم و شهري، شهر لمزان و دلايل عدم تحقق طرحهاي توسعة ذکرشده بررسي و تحقيق در مورد طرح

هاي توسعه شهري باشد. در اين راستا سؤال تحقيق حادر اين است که مهمترين عوامل تأثيرگذار بر عدم تحقق طرحدروري مي

 شهر لمزان چيست؟ 
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 روش پژوهش:

مي و هم از روش کيفي استفاده شد. زيرا در اين تحقيق جهت روش پژوهش ترکيبي از نوع اکتشافي بود. چون هم از روش ک

نفر از  20هاي توسعه شهري، شهر لمزان ابتدا از طريق مصاحبه با شناسايي مهمترين عوامل تاثيرگذار بر عدم تحقق طرح

مه دلفي فازي در کارشناسان و برنامه ريزان شهري اقدام به شناسايي موانع شد و سپس عوامل شناسايي شده در غالب پرسشنا

نفر از مديران ارشد شهري، اعضاي هيات علمي و .... قرار گرفت. پس از شناسايي و نهايي  120اختيار نمونه آماري پژوهش )

ها به پايان رسيد و ميانگين فازي زدايي شده به دست آمد. و سپس با شدن عوامل، دو مرحله دلفي پس از جمع آوري پرسشنامه

 هاي توسعه شهري اقدام گرديد فازي به بررسي نقش مديريت شهري در عدم تحقق طرح AHPاستفاده از تکنيک 

 منطقه مورد مطالعه:

دقيقه  2 درجه و 27 دقيقه و 54 درجه و 54 موقعيت در هکتار 141 دهستان مهران بوده که با وسعت معادل لمزان مرکز شهر

منتهي ( شهرستان مرکز) بندرلنگه به شهر جنو  نيز شهر بستکو از اين شهر از سمت شمال غر  به .عرض شمالي واقع شده است

واقع  شهرستان بستککيلومتري شرق  90باشد. لمزان در مي کيلومتر( 213 استان مرکز) بندرعباس فاصله لمزان از شهر گردد.مي

واقع در جنو  ايران است. لمزان در جنو   ستان هرمزگانادر  شهرستان بندر لنگه ببش مهراناست. لمزان شهر و مرکز  شده

 است.  واقع شده کنچيو زير کوه روستاي کوه ببيان

 

 

 نقشه موقعبت شهر لمزان در کشور و استان هرمزگان(: 1)شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%86%DB%8C
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 نقشه موقعيت شهر لمزان در استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه و دهستان مهران (: 2)شکل 

 

 ها:تجزیه و تحلیل داده

 مل اصلی به شرح جدول زیر ارائه شده است.مهمترین عوامل شناسایی شده به همراه زیرعوامل هر کدام از عوا

 
 عوامل شناسايي شده (:1)جدول 

 زيرمعيار )عامل( موانع

 موانع و مشکلات مديريت شهري

 کمبود منابع مالي

 پايين بودن قابليت اجرايي پيشنهادات طرح توسعه

 دع  بدنه کارشناسي

 دع  بدنه مديريتي و عدم وجود مديريت شهري يکپارچه

 ثباتي در مديريت شهري بي

 اينگرش ببشي و جزيره

 طرح يبمسائل و مشکلات تصو

 دع  بدنه کارشناسي و مديريتي دستگاه تصميم گيري

 زمان بربودن و طولاني شدن فرايند تصويب

 تصويب از بالا و فقدان قدرت نفوذ نمايندگان مردم در تصويب طرح

 عدم حضور جامعه دانشگاهي و نببگان

 نبود هماهنگي و هم سويي

 طرح يهته يندمسائل و مشکلات فرا

 نبود اطلاعات کامل و به روز

 طولاني بودن فرايند تهيه

 دع  دانش مشاوران

 هاعدم مشارکت مردم در تهيه برنامه

 کمي نگري

 عدم استفاده از کارشناسان بومي
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 های حاصل از اجرای دلفييافته -

ايي شدن عوامل شناسايي شده اقدام به تهيه پرسشنامه شد و در اختيار نمونه آماري پهژوهش قهرار داده شهد و    پس از شناسايي و نه

ههاي  هاي پژوهش به پايان رسيد ميانگين فازي زدايي شهده بدسهت آمهده بهراي عامهل     دور اول دلفي پس از جمع آوري پرسشنامه

 شناسايي شده پژوهش در دور اول به شرح جدول زير است.

 
 نتايج حاصل از دور اول دلفي فازي (:2)جدول 

 ميانگين فازي زدايي شده  ميانگين فازي مرحله اول  زيرعامل عامل

موانع و مشکلات مديريت 

 شهري

 0.74 (0.36.0.86.1) کمبود منابع مالي

 0.63 (0.25.0.70.0.95) پايين بودن قابليت اجرايي پيشنهادات طرح توسعه

 0.79 (0.43.0.93.1) دع  بدنه کارشناسي

دع  بدنه مديريتي و عدم وجود مديريت 

 شهرييکپارچه
(0.34.0.80.0.95) 0.70 

 0.58 (0.23.0.64.0.86) بي ثباتي در مديريت شهري

 0.70 (0.32.0.80.0.98) اينگرش ببشي و جزيره

مسائل و مشکلات 

 تصويب طرح

دع  بدنه کارشناسي و مديريتي دستگاه تصميم 

 گيري
(0.25.0.73.0.98) 0.65 

 0.64 (0.23.0.70.0.98) زمان بربودن و طولاني شدن فرايند تصويب

تصويب از بالا و فقدان قدرت نفوذ نمايندگان مردم 

 در تصويب طرح
(0.30.0.73.0.91) 0.65 

 0.64 (0.30.0.70.0.91) عدم حضور جامعه دانشگاهي و نببگان

 0.63 (0.27.0.70.0.93) نبود هماهنگي و هم سويي

مسائل و مشکلات فرايند 

 تهيه طرح

 0.63 (0.23.0.70.0.95) نبود اطلاعات کامل و به روز

 0.62 (0.23.0.68.0.95) طولاني بودن فرايند تهيه

 0.72 (0.36.0.84.0.95) دع  دانش مشاوران

 0.56 (0.18.0.59.0.91) ها¬عدم مشارکت مردم در تهيه برنامه

 0.68 (0.32.0.77.0.95) کمي نگري

 0.57 (0.23.0.61.0.86) عدم استفاده از کارشناسان بومي

 

ي جديهد بهه افهراد نمونهه آمهاري پهژوهش       پس از بررسي نتايج مرحله نبست، ميانگين فازي زدايي شده زيرمعيارها، در پرسشنامه

ر داده شهد. نتهايج حاصهل از پرسشهنامه مرحلهه دوم بهه       اعلام شد و پرسشنامه دوم همراه با ميانگين بدست آمده در اختيار آنها قهرا 

 ارائه شده است.  3شرح جدول 
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 نتايج حاصل از دور دوم دلفي فازي (:3)جدول 

 ميانگين فازي زيرعامل عوامل
ميانگين فازي زدايي 

 شده مرحله دوم

 زدايي فازي ميانگين

 اول مرحله شده

اختلاف 

 ميانگين

موانع و مشکلات 

 مديريت شهري

 04/0 0.74 0.70 (0.32.0.80.0.98) ود منابع ماليکمب

پايين بودن قابليت اجرايي پيشنهادات 

 طرح توسعه
(0.39.0.55.0.99) 0.65 0.63 02/0 

 05/0 0.79 0.74 (0.43.0.93.1) دع  بدنه کارشناسي

دع  بدنه مديريتي و عدم وجود 

 مديريت شهرييکپارچه
(0.32.0.77.0.95) 0.72 0.70 02/0 

 07/0 0.58 0.65 (0.25.0.66.0.91) بي ثباتي در مديريت شهري

 02/0 0.70 0.68 (0.20.0.61.0.91) اينگرش ببشي و جزيره

مسائل و مشکلات 

 تصويب طرح

دع  بدنه کارشناسي و مديريتي 

 دستگاه تصميم گيري
(0.25.0.66.0.91) 0.64 0.65 01/0 

زمان بربودن و طولاني شدن فرايند 

 تصويب
(0.29.0.78.0.1) 0.65 0.64 01/0 

تصويب از بالا و فقدان قدرت نفوذ 

 نمايندگان مردم در تصويب طرح
(0.36.0.78.0.92) 0.71 0.65 06/0 

 01/0 0.64 0.63 (0.49.0.82.0.1) عدم حضور جامعه دانشگاهي و نببگان

 02/0 0.63 0.65 (0.26.0.75.0.96) نبود هماهنگي و هم سويي

مشکلات  مسائل و

 فرايند تهيه طرح

 04/0 0.63 0.67 (0.25.0.73.0.98) نبود اطلاعات کامل و به روز

 08/0 0.62 0.70 (0.27.0.69.0.95) طولاني بودن فرايند تهيه

 03/0 0.72 0.75 (0.20.0.68.0.98) دع  دانش مشاوران

 05/0 0.56 0.61 (0.20.0.68.0.98) ها¬عدم مشارکت مردم در تهيه برنامه

 05/0 0.68 0.73 (0.16.0.61.0.95) کمي نگري

 03/0 0.57 0.60 (0.53.0.81.0.96) عدم استفاده از کارشناسان بومي

 

مرحله اجراي  2 ، باتوجه به اينکه اختلاف نیرات خبرگان درخصوص کليه سوالات، طي3با توجه به نتايج مندرج در جدول 

يجه گرفت اجماع کافي بين خبرگان حاصل شده است. بنابراين اجراي روش دلفي توان نتشده است مي 15/0دلفي کمتر از 

مي 5/0هاي مربوط به عوامل اصلي بيشتر از گردد. همچنين با توجه به اينکه مقدار ميانگين فازي زدايي شده زيرعاملمتوق  مي

 گيرد.باشد از اين رو تمامي عوامل شناسايي شده مورد تاييد قرار مي
 

 وزن نهايي عوامل اصلي(: 4) جدول

 وزن نرمال شده وزن ديفازي شده معيارهاي اصلي

 343/0 1 موانع و مشکلات مديريت شهري

 243/0 709/0 مسائل و مشکلات تصويب طرح

 216/0 629/0 مسائل و مشکلات فرايند تهيه طرح
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در  343/0مشکلات مهديريت شههري بها امتيهاز نههايي       (، از بين عوامل شناسايي شده موانع و4با توجه به نتايج مندرج در جدول )

در رتبه دوم، مسائل و مشکلات فرايند تهيه طرح بها امتيهاز نههايي     243/0رتبه اول، مسائل و مشکلات تصويب طرح با امتياز نهايي 

از و رتبه بدست آمده براي هر از اين رو با توجه به نتايج بدست آمده و با توجه به ميزان امتي در رتبه سوم قرار گرفته است. 216/0

کدام از عوامل فرديه نقش مديريت شهري اثر گذارترين عامل در عدم تحقق طهرح ههاي توسهعه شههري در شههر لمهزان اسهت،        

 گيرد.مورد تاييد قرار مي
 

 نتیجه گیری

ررسي از روش دلفي پژوهش حادر با هدف تبيين نقش عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف طرح توسعه شهري انجام شد. براي ب

 استفاده شد.

در  هاي توسعه شههري شههر لمهزان چيسهت ؟    مهمترين عوامل اثر گذار بر عدم تحقق طرحدارد در ارتباط با اين سوال که بيان مي

ارتباط با اين سوال سه عامل اصلي شناسايي شد عامل اول عبارت بود از موانع و مشهکلات مهديريت شههري. در ارتبهاط بها عامهل       
هاي کمبود منابع مالي، پايين بهودن قابليهت اجرايهي پيشهنهادات طهرح توسهعه،       نیر پس از انجام مراحل دلفي فازي زيرعامل مورد

نگهرش ببشهي   ، بي ثباتي در مديريت شهري، دع  بدنه مديريتي و عدم وجود مديريت شهري يکپارچه، دع  بدنه کارشناسي
يکهي از مهمتهرين   تهوان اينگونهه بيهان نمهود کهه      کمبود منابع مالي در تفسير آن مهي عنوان نمود. در ارتباط با زيرعامل  ايو جزيره

زمينهه اجهراي طرحههاي توسهعه      هاي توسعه شهري تامين منابع مالي پروژه ها است. مشهکل مههم در  عوامل پيشبرد و اجراي برنامه

شود، حتهي  هاي توسعه شهري تهيه ميآنها طرحواقع بسياري از شهرهايي که براي  شهري چگونگي تامين منابع مالي آنهااست. در
تواننهد آنهها را بهه اجهرا درآورنهد.گاه دسهتگاههاي       ها نمياگرمشکلات ديگري درکارنباشد، به دليل فقدان قدرت مالي شهرداري

ننهد و  کتملک کننده به دليل ناتواني مالي، با اخذ وجوهي از مالکان مراتب موافقت خروج ملهک را از طهرح مصهو  اعهلام مهي     
قانون تاسيس شوراي عهالي شهرسهازي و    5بينند، طريق نادرستي که با ماده ساختمان مي ها خود را توانا در صدور پروانهشهرداري

شهود  شود. کمبود منهابع مهالي باعهث مهي    معماري سازگاري ندارد. و عملا موجب محروميت شهر از برخي فضاهاي مورد نياز مي

ها و پيشنهادهاي ارائه شده در طرح توسعه شهري )جامع و تفصيلي( را اجرا و پيهاده سهازي کننهد    رنامهعملا دستگاههايي که بايد ب
نتوانند از عهده اين کار برايند و از اين رو عملا کاربري هاي عمومي که سودآوري در آنها مطرح نيست مسهکوت مانهده و اجهرا    

هاي پيشهنهادي  يابد و حتي گاهي جاي کاربريي خيلي سريع تحقق ميهاي انتفاعي مثل مسکوني و تجارنشود در حاليکه کاربري
 گيرد.عمومي مثل پارک، فضاي سبز و... را هم مي

يهک علهت مههم بهراي عهدم اجهراي       توان عنوان نمود که در ارتباط با عامل پايين بودن قابليت اجرايي پيشنهادات طرح توسعه مي

ها به دليل اينکهه بهه تهوان و شهرايط مهديريت شههري توجهه        که خيلي از اين برنامه گرددطرحهاي توسعه شهري به اين نکته بر مي
هايي هستند آرمانگرا و ساز و کارهاي مناسب براي پياده سازي آنهها پهيش   نشده قابليت پياده سازي و اجرا را ندارد. در واقع برنامه

 بيني نشده است. 
نهادهاي مجري فاقد نيروي انسهاني داراي تهوان علمهي و فنهي لازم     ان کرد که توان بيمي دع  بدنه کارشناسيدر ارتباط با عامل 

ههاي  ههاي تصهويب شهده در طهرح    راي برنامهه جه ها هستند و اين  خود مانع بزرگي در تحقهق و ا براي اجراي صحيح و دقيق برنامه
ريزي و مديريت شههري  بوط به برنامههاي مرتوسعه شهري است. براي مثال در نهاد شهرداري افرادي که فاقد تحصيلات در رشته

اند به دليل دع  آموزشهاي دانشگاهي عمدتا فاقد کيفيهت لازم  ها فارغ التحصل شدههستند و يا حتي افرادي هم که در اين رشته

 علمي و فني هستند.

کل از نهادههاي  دع  بدنه مديريتي و عدم وجهود مهديريت شههري يکپارچهه مهديريت شههري در ايهران متشه        در ارتباط با عامل 

مبتل  عمومي و دولتي است که در آن علاوه بر شهرداري و شوراي شهر نهادههاي ديگهري چهون اداره آو  و فادهلا ، بهرق،      
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گاز، آموزش و پرورش، اوقاف و امور خيريه، ميراث فرهنگي و گردشگري، منابع طبيعي و... هر کدام به نحوي در توسعه شهري 

کننهد و بهه دليهل نبهود سهاز و کهاري       کدام برنامه، اهداف و منافع سازماني خاص خهود را دنبهال مهي    دخالت دارند. اين نهادها هر

گيهرد. ايهن در حهالي    ها و اقدامات آنها در تضاد با هم قهرار مهي  مناسب براي هماهنگ نمودن بين اين نهادها، خيلي از مواقع برنامه

يديت هماهنگ است نه مديريت متفرق و متضاد. اين نکته خود يکي از است که شهر به عنوان يک موجود واحد و زنده نيازمند م

 مهمترين دلايل عدم تحقق طرحهاي توسعه شهري در ايران و در شهر مورد مطالعه است. 

هاي شهري طهولاني مهدت بهودن    هاي طرحيکي از ويژگيتوان عنوان نمود که مي بي ثباتي در مديريت شهريدر ارتباط با عامل 

ها در حهوزه شههري شهده    ها و برنامهي ثباتي مديريت شهري تقريبا در همه سطوح منجر به ناتمام ماندن بسياري از طرحآن است ب

بلافاصله تمامي اقدامات قبلي مورد نقد قرار گرفتهه و تمهامي نيروهها در جههت شهروع       چه بسا ديده شده با تغيير يک مدير، است.

ههايي بها افهق زمهاني     شود که به اجراي امور و پروژهبي ثباتي در مديريت شهري باعث مي .اندمجدد کار مورد استفاده قرار گرفته

 .هاي کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهندبلندمدت نينديشند و عمدتا به اجراي امور روزمره و طرح

در نبهود مهديريت يکپارچهه     اي ريشهه توان بيان نمود که نگهرش ببشهي و جزيهره   اي مينگرش ببشي و جزيرهدر ارتباط با عامل 

شهري دارد. اين نگرش باعث شده است که هرکدام از دستگاهها و سازمانها با انجام اقدامات پراکنده و گاه موازي، منجر به عدم 

ها باعث اتهلاف  هاي توسعه شهري شده است. از طرفي موازي کاري برخي از سازمانتمرکز تمام توان موجود جهت اجراي طرح

 لي گرديده است.منابع ما

هاي شناسايي شده در ادامهه  زير عامل شناسايي شد که در ارتباط با زيرعامل 5در ارتباط با عامل مسائل و مشکلات تصويب طرح 

 گردد:ارائه مي

تصهويب   فراينهد  شهدن  طهولاني  و بودن بردر ارتباط با عامل دع  بدنه کارشناسي و مديريتي دستگاه تصميم گيري و عامل زمان

شود تا زماني که طهرح و  فرايند تصويب هم همانند فرايند تهيه طولاني و زمان بر است و اين امر باعث ميتوان عنوان نمود که مي

ريزي از رشهد  هاي پيشنهادي به دستگاههاي مجري ابلاغ شود شهر تغييرات زيادي را به خود ببيند و عملا شهرسازي و برنامهبرنامه

)بسهاز   اين يعني عملا قسمت زيادي از پيشنهادها ديگر عملي نيست چون مهردم و بهازيگران ديگهر    خودجوش شهري عقب بماند.

 اند.ريزي نموده و روند شهر را هدايت کردهبفروشها، فعالان ساختمان، بورس بازان زمين و...( خود براي شهر برنامه

ايهن طرحهها در   تهوان بهين نمهود کهه     مهي  م در تصويب طرحتصويب از بالا و فقدان قدرت نفوذ نمايندگان مرددر ارتباط با عامل 

ها ندارنهد. بنهابراين ايهن    شود که در آن نمايندگان مردم دخل و تصرفي در تصويب اين طرحشوراي عالي شهرسازي تصويب مي

مديريت شههري تهيهه    ها با نگاهي از بالا به پايين و بدون توجه به نيازهاي شهروندان و توان و محدوديتهاي نهادهاي محلي وطرح

 شود.و همچنين تصويب مي

اي که مانع حضور جامعه دانشهگاهي و نببگهان بهه ايهن     از دلايل عمده در ارتباط با عامل عدم حضور جامعه دانشگاهي و نببگان

عرصه شده است ناشي از ساختارمديريتي حاکم برشهرهاست به عبارتي عدم وجود مديريت يکپارچهه شههري و رويکهرد ببشهي     

گيري الگوي مديريتي مشارکتي شده است البته ساختار حکومتي و نیام اجتماعي حاکم بهر  حاکم بر مديريت شهري مانع از شکل

اي است که امکان شکل گيهري مهديريت مشهارکتي نبهوده چهرا کهه شهکل گيهري چنهين الگهويي نيازمنهد داشهتن             کشور به گونه

 ها و زيربناههاي اجتماعي مناسب است.زيرساخت

توان عنوان نمود که در شوراي عالي شهرسازي و معمهاري نماينهدگان متعهددي    ارتباط با عامل نبود هماهنگي و هم سويي، مي در

هاي مبتل  مثل راه و شهرسازي، کشاورزي، نيرو، نفت، صنعت و معدن، بازرگهاني، آمهوزش و پهرورش، ورزش و    از وزارتبانه

کننهد و  ها و منافع خاص خود را دنبال مهي دهند. هر يک از اين ارگانها برنامهنیر ميهاي جامع جوانان و... در مورد تصويب طرح
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آيد که بر روي کيفيت تصويب طرحهها تهاثير   هايي پيش ميممکن است بين اين نهادها در تصويب طرح توسعه شهري ناهماهنگي

 گذارد.مي

عامهل شناسهايي شهد     6بود که در ارتباط با اين عامل  يه طرحمسائل و مشکلات فرايند تهاز ديگر عامل اصلي شناسايي شده عامل 

 که در ادامه مورد بررسي قرار گرفته است.

تهوان تفسهير کهرد کهه     است در ارتباط با اين عامهل اينگونهه مهي    نبود اطلاعات کامل و به روزهاي شناسايي شده يکي از زيرعامل

ت. بدون شک اطلاعات به عنوان مهمترين ابزار در دسهت مهديران و تصهميم    دنياي امروز دنياي اطلاعات و استفاده بهينه از آن اس

هاي زيادي در رفع مشکلات و برآورده نمودن نيازها نمايد. دسترسي به اطلاعهات کامهل و بهه روز    تواند کمکگيران اجرايي مي

ههاي توسهعه شههري    و صوري بودن طهرح ها منطبق بر واقعيات باشد و از ميزان آرمانگرايي شود پيشنهادات اجرايي طرحباعث مي

کاسته شود از طرفي قدرت تصميم گيران را در راستاي اتباذ تصميمات درست تقويت نمايهد.علاوه بهر بهه روز نبهودن اطلاعهات      

 ها به وجود آورده است.عدم همکاري دستگاهها در ارائه اطلاعات و آمار نيز مسائل و مشکلاتي را در روند تهيه طرح

تهيه يک طرح فرايند طولاني اسهت و ايهن باعهث مهي    توان اينگونه عنوان نمود که مي طولاني بودن فرايند تهيهبا عامل در ارتباط 

رسند تا حد زيادي انطباق با واقعيهت خهود را از   هاي جمع آوري شده تا به مرحله تحليل و سپس ارائه طرح نهايي ميشود که داده

 دست بدهند و قديمي گردند. 

هاي توسعه شهري کهه  هاي تهيه طرحيکي از مهمترين شاخص توان اينگونه بيان نمودمي ط با عامل دع  دانش مشاوراندر ارتبا

هاي تاثيرگهذار بهر کيفيهت نيهروي انسهاني مشهاوران و       قابليت اجرايي بالايي داشته باشد کيفيت نيروي انساني است. يکي از مولفه

ان است. تدوين و تهيه طرح خو  لازمه داشتن مشاوراني بها دانهش و صهاحبنیر در ايهن     افراد تهيه کننده طرح، دانش تهيه کنندگ

باشد. عمدتا مشاوران تهيه کننده طرح از نیر علمي و فني فاقد توانايي لازم براي اين کار هستند. که اين امر باعهث مهي  عرصه مي

 شود طرح تهيه شده درست اجرا نشود.

ي اخير به نیرياتي منجر شد که همه آنها ها نقش مشارکت مردم در چند دههردم در تهيه برنامهعدم مشارکت مدر ارتباط با عامل 
به اجماع، تاکيد بر درورت مشارکت مردم در اداره امور مربوط به خود را دارند. به طوري که رکن اصلي پروژه توسهعه شههر بها    

ر ادبيات جديد توسعه با توجه به اهميت نقهش مهردم در توسهعه    مشارکت همه جانبه يگانهاي سازنده شهري همراه است در واقع د
تهوان تمرکزگرايهي در دسهتگاهها و    هها مهي  شود. با مشارکت مهردم در تهيهه طهرح   از مردم به عنوان ثروت واقعي هر جامعه ياد مي

ي بسيج نمهود. از طهرف ديگهر    هاي عمومها و فعاليتسازمانهاي دولتي را کاهش داد و مردم را براي به عهده گرفتن اجراي پروژه

تر منتقل نمود. و تجربه ثابت کرده است که هرگاه مهردم در اجهراي   گيري را به سطوح پايينبا مشارکت مردم منابع قدرت تصميم
تر واقع شده و دسترسي به اهداف آن سهل حمايت مورد بيشتر هاپروژه اهداف اندداشته ها برنامه توسعه مشارکتها و پروژهفعاليت

ريزي شههري حهاکم بهر    باشد. در نیام برنامهاست. با توجه به سيستم برنامه ريزي حاکم بر کشور امکان مشارکت مردم فراهم نمي
درصهد هزينهه   68کشور مشارکت در اجراء ملموس است )به عنوان مثال در تهيه طرح جامع شهر مورد مطالعه براساس نیر مشاور 

 است(. خالي آنها نمايندگان و مردم جاي ،طرح بررسي و تهيه روند در حاليکه در شده اشتهگذ هاي اجراي طرح بر عهده مردم

بيني انبهوهي  شود براساس شناخت و پيشدرشرح خدمات از مشاور خواسته ميتوان بيان نمود که در ارتباط با عامل کمينگري مي

جمعيت، فعاليت و ساير موارد به برآورد نتهايج بپهردازد.   هاي مبتل  اقتصادي، خدمات، ها، مانند ودع توليد در ببشاز شاخص

هها  بينهي در نتيجه گروه توليدکننده طرح بعد از انجام مطالعات تفصيلي در مورد ودع موجود شهرها، بدون امکان قطعيت در پيش

يگرکهار محققهان و   پهردازد. از طهرف د  ههاي مبتله  مهي   به تهيه نقشه کاربري ارادي برمبناي سق  جمعيتي و اشتغال در ببهش 

بينهي  هايي براي پهيش هاي شهرسازي غالباً کيفيتي انتزاعي و آماري دارد، و محدود به روشه اقتصادي در تيمريزان اجتماعيبرنامه



 محمد آور و همکاران/  ان(تبيين نقش عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف طرح توسعه شهري )مطالعه موردي: شهر لمز
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هم پيونهدهاي پيشهين و پسهين مطالعهه بها       ها چندان مورد توجه نيست وهاي فضايي اين يافتهجمعيت و اشتغال است، اما هم بازتا 

 هاي مطرح در حوزه وسيع تردانش شهري برقرار نيست.م و پرسشمفاهي

ههاي توسهعه شههري از    تهوان بيهان کهرد کهه در سهازوکارهاي تهيهه طهرح       در ارتباط با عامل عدم استفاده از کارشناسان بهومي مهي  

ازوکارهاي تهيهه طهرح  شود که سشود که اين امر باعث ميشود و حتي مشورت هم گرفته نميکارشناسان بومي کمتر استفاده مي

 هاي توسعه شهري از نیر رعايت مسائل فرهنگي و اجتماعي آسيب پذير شود.

ريزي شهري به صورت عام درحهل مسهائل   هاي توسعه شهري بصورت خاص و ناتواني برنامههنگامي که بحث ازعدم توفيق طرح

شود نقش و جايگهاهي اسهت کهه    ه آن توجه ميگردد يکي ازدلايلي که کمتر بو مشکلات شهري و هدايت منطقي شهرمطرح مي
شهود کهه شهرنشهيني و    ريزي توسعه شهري ايفا کند امروزه بهراين نکتهه تاکيهد مهي    تواند درتحقق برنامهعناصر مديريت شهري مي
طرا  اي مديريت شوند کهه جهاي تهرس و اده    معيارها و رفاه اجتماعي توام باشند شهرها بايد به گونه مديريت شهري بايد با رشد

تواند رافع بسياري ازمشکلات شههرها اعهم   براي شهرومردم آن باقي نگذارند بنابراين افزايش کيفيت مديريت شهري درکشور مي
هاي مهديريت محلهي   برقراري سيستم حالي است که دع  الگوي حکومتي کشور در کالبدي اقتصايد و اجتماعي باشد اين در از

نتيجهه ايهن فردهيه بهه دنبهال       در شهروندان ازگذشته تا امروز دامنگير جامعه ايران بوده اسهت  توسعه شهرها و رفاه و به منیور رشد
ايهن فردهيه از   باشهد جههت اثبهات    هاي توسعه شهري در شهر لمهزان مهي  پاسبگويي به نقش مديريت شهري در عدم تحقق طرح

شناسهايي شهده موانهع و مشهکلات مهديريت       بهين عوامهل   فازي استفاده شد نتايج حاصل از اين ببش نشان داد کهه  AHP تکنيک

در رتبه دوم، مسهائل و مشهکلات    243/0مسائل و مشکلات تصويب طرح با امتياز نهايي  در رتبه اول، 343/0شهري با امتياز نهايي 
ا توجهه بهه ميهزان    از اين رو با توجه به نتايج بدست آمهده و به   در رتبه سوم قرار گرفته است. 216/0فرايند تهيه طرح با امتياز نهايي 

هاي توسعه امتياز و رتبه بدست آمده براي هر کدام از عوامل فرديه نقش مديريت شهري اثر گذارترين عامل در عدم تحقق طرح
 گيرد.شهري در شهر لمزان است، مورد تاييد قرار مي
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