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  چكيده

بدين منظور ليسـت  . اصفهان انجام شدداري استان  هاي مرتع بيني شده در طرحهاي پيش مطالعه حاضر با هدف بررسي علل اجرا يا عدم اجراي پروژه

. با مراجعه به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان تهيـه گرديـد  ) فقره 365(برداران  داري تهيه شده و واگذار شده به بهره هاي مرتع كليه طرح

سـپس اطلاعـات مربـوط بـه كميـت و كيفيـت       . استخراج گرديدداري  هاي مرتع بيني شده مربوط به هر طرح در مرحله بعد با مطالعه طرحهاي پيشپروژه

-هاي مختلـف و بهـره    ها با بازديدهاي صحرايي از مراتع مورد نظر، مصاحبه با كارشناسان مرتع شهرستانها و موانع موجود براي اجراي پروژهاجراي پروژه

 37/58ها به ميزان متوسـط   بيني شده در طرحهاي پيشاكي از عدم اجراي پروژهها حيافته. برداران مراتع تعيين و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

كـاري ديـم،   كاري در اين بين داراي بهتـرين وضـعيت اجرايـي و علوفـه    هاي نصب آبشخوار، حفر چاه مالداري، قنات و چشمه و كپهدرصد بودند كه پروژه

داري، عـدم   هـاي مرتـع   همچنين تجديدنظر طرح. كاري آبي داراي بدترين وضعيت اجرايي بودند بازده و كشت مستقيم علوفه يا علوفهتبديل ديمزارهاي كم

ها، مشكلات بـا همجـواران از نظـر سـامان عرفـي، عـدم خـروج دام مـازاد،         ها، ضعف نظارت جهت اجراي پروژهارائه تسهيلات بانكي جهت اجراي پروژه

ها از مهمتـرين موانـع فنـي، اجتمـاعي و اقتصـادي جهـت اجـراي         ع و عدم توافق مجريان طرحگذاري جهت اجراي طرح، مشكلات در تنسيق مرتسرمايه

هاي موجود به دليل مشكلات فني، اجتماعي و اقتصـادي كـارايي لازم را نداشـته و بايـد از      طرحكه رسد  بنابراين به نظر مي. باشندداري مي هاي مرتع طرح

و مسـائلي همچـون اسـتفاده     تـر نگـاه شـود   هاي جديد بايد به مسائل فني، اجتماعي و اقتصادي جدي طرحهمچنين در تهيه  .اين لحاظ تجديدنظر گردند

  .چندمنظوره از مراتع نيز لحاظ گردد

  

  

 .برداران، اصفهانداري، مشكلات فني، مشكلات اقتصادي، بهره هاي مرتع طرح :هاي كليدي واژه

  

مقدمه

داري برنامه مـدوني بـه منظـور اعمـال      طرح مرتع

بـرداري  مديريت با هدف حفظ، اصلاح، احياء و بهـره 

در اين راستا مهمتـرين  . باشداصولي و پايدار مراتع مي

استراتژي در مـديريت مراتـع كشـور، تهيـه و اجـراي      

ــع طــرح ــا  داري در ســامانه هــاي مرت ــي و ي هــاي عرف

 هـاي كـانوني اسـت    تشـكل برداري  هاي بهره محدوده

؛ 1387؛ اسكندري و همكاران، 1388، ابراهيمي ميمند(

اجـراي  . )1393؛ دهداري و همكاران، 1390افتخاري، 

در  شكل گرفتـه  1354داري كه از سال  هاي مرتع طرح

برنامــه توســعه دوم و ســوم نيــز بــه عنــوان بــارزترين 

 29/11/93: تاريخ پذيرش    21/05/93: تاريخ دريافت
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هـا،   ي بخـش مرتـع در سـازمان جنگـل    يسياست اجرا

 آمـده خيزداري كشـور بـه مرحلـه اجـرا در     مراتع و آب

ي يداري به عنوان واحدهاي اجرا هاي مرتع طرح. است

هاي اصلاح و احياء مراتع بـوده و بـا توجـه بـه      پروژه

مطالعات انجام شده، مناطق مناسب در آنها مشخص و 

گيـرد   هـا صـورت مـي    عمليات اجرائي در اين عرصـه 

ام در ضمن آنكه مديريت چـراي د ). 1380سرداري، (

. آيـد  هاي علمي نيز به مرحله اجرا در مي آنها به روش

برخي متخصصان بـا ايـن حـال بـر ايـن عقيدنـد كـه        

داري در حـد   هـاي مرتـع   هاي صـحرائي طـرح  بررسي

؛ Huntsinger & Hopkinson, 1996( معقـولي نيسـت  

Nathan, 2004( . 

داري  هـاي مرتـع   تحقيقات متعددي در زمينه طرح

اثربخشـي ايـن    نامحققعضي از ب. صورت گرفته است

؛ 1390افتخــاري، (هــا را مثبــت ارزيــابي كــرده  طــرح

؛ رحيمـي  1385؛ رئـوفي،  1393دهداري و همكـاران،  

؛ سـندگل و مقـدم،   1376كوسه غراوي، ؛ 1384سوره، 

ــان1379 ــي ؛ دهق ــري  )1373، سلماس ــان ديگ و محقق

اميـري و  (ها قائـل نيسـتند    اثرات مثبتي براي اين طرح

؛ آذرنيوند و همكـاران،  1380؛ سرداري، 1392ارزاني، 

ــاهري، 1386 ــدن   ). 1378؛ ط ــرا در نيام ــه اج ــل ب عل

هـا و  داري به دليل عـدم تطـابق برنامـه    هاي مرتع طرح

بيني شده در كتابچه طرح با وضعيت و هاي پيشپروژه

 Anonymous, 1996; Quinn et( استعداد منطقه است

al., 2007 .(   پوشـش گيـاهي   اطلاع دقيـق از وضـعيت

ريـزي و ارئـه روش   يكي از عوامل اساسـي در برنامـه  

مناسب مديريت دام و مرتـع جهـت مشـخص كـردن     

ــي و ( هــاي اقتصــادي و اجتمــاعي اســت واحــد ارزان

 Huntsinger. )1390؛ ازكيا و ايمـاني،  1384همكاران، 

) 2007(و همكـــاران  Quinnو ) Hopkinson )1996و

دولتي از اجراي  اظهار داشتند ضروري است كه بخش

هاي مرتبط با منـابع طبيعـي پشـتيباني     ها و پروژه طرح

ــابي اثــرات طــرح) 1380(قــائمي . كنــد هــاي  در ارزي

بـرداران در بهبـود   داري و واگذاري آنها بـه بهـره   مرتع

مراتع اسـتان آذربايجـان غربـي بيـان داشـت كـه بـين        

داري بـا وضـعيت    هـاي مرتـع   طـرح در وضعيت مرتع 

داري وجود داري اختلاف معني ح مرتعمراتع بدون طر

ــين . دارد ــي  همچن ــري و ارزان ــرداري )1392(امي ، س

و طـــاهري ) 1386( آذرنيونـــد و همكـــاران، )1380(

 در شـده ي ن ـيبشيپي هاپروژهبيان داشتند كه ) 1378(

به دلايل مختلفي همچـون نبـودن    داري مرتعي ها طرح

 نظارت كافي و ضـمانت اجرايـي، كمبـود اعتبـارات و    

داران، عـدم توانـايي    امكانات، عدم آگاهي كافي مرتـع 

عـدم  طرح، ي اجرا بهي مجر ليتما عدممالي مجريان، 

 اني ـمجر نظـر  اعمال وي هماهنگعدم ح، يصحي طراح

يا  عرصهي هاتيواقع با هابرنامه تطابقعدم  و طرح در

 آن بـا شوند و يـا در صـورت اجـرا، مطـابق     اجرا نمي

 برنامـه  طبـق  بـر  و طـرح  در موجـود  تيفيك و تيكم

-ينم ـ اجـرا  داري مرتـع  طرح در شدهي نيبشيپي زمان

  . شوند

براي آگاهي از ميزان اجرا و موفقعيـت پروژهـاي   

ها  داري بايد اين طرح هاي مرتع بيني شده در طرحپيش

بينـي شـده در كتابچـه    طبق برنامه زماني و مكاني پيش

  ارزيابي بهداري مورد ارزيابي قرار گيرد  هاي مرتع طرح

ــي  ــفانه  اجرائ ــوده و متاس ــروف ب ــرحمع ــاي  در ط ه

اجرائـي بـه     ارزيـابي . شـود داري كمتر انجام مـي  مرتع

هـاي طراحـي شـده در طـرح بـا       فعاليت تطابقمنظور 

همچنـين بـا   . گيـرد  بيني صورت مـي  پيش شرايط قابل

ر توان مشخص كرد كـه كـدام متغي ـ   ارزيابي اجرائي مي

 .كمي و كيفـي مراتـع دارنـد   ثير بيشتري در تغييرات تا

نقـش  ، رسند اين گونه مطالعات اگرچه ساده به نظر مي

 در واقع. داري دارند هاي مرتع اساسي در موفقيت طرح

اجراي صحيح و  به داري هاي مرتع لازمه موفقيت طرح

 گـردد  بـر مـي  بينـي شـده در آنهـا     به موقع موارد پيش

ارزيابي هدف از اين تحقيق، ). 1388ابراهيمي ميمند، (

هـاي   علل و عوامل موفقعيت يا عـدم موفقعيـت طـرح   
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داري از نظر اجرايي در مراتع اسـتان اصـفهان بـر     مرتع

-اساس مشاهدات صحرايي، نظرات كارشناسان و بهره

 . باشدبرداران مراتع مي

  
  ها مواد و روش

ميليـون هكتـار در    7/10استان اصفهان با وسـعت  

درجه  34دقيقه تا  42درجه و  30در عرض جغرافيايي

 37درجـه و  49دقيقه شمالي و طـول جغرافيـايي    30و

واقع شده و بـالغ  شرقي دقيقه  29درجه و  55دقيقه تا 

مســاحت اســتان . ميليــون نفــر جمعيــت دارد 9/3بــر 

بـه   بـوده و درصـد   5/6 معادل اصفهان نسبت به ايران

جلگـه و   ،لحاظ اقليمـي داراي سـه ناحيـه كوهسـتاني    

بلندترين و سردترين منطقه اصـفهان در  . كويري است

ترين  متر و پست 4409شهر با ارتفاع  فريدون  شهرستان

متر از  754ترين نقطه در خوروبيابانك با ارتفاع  و گرم

سـتان  متوسط بارندگي سـاليانه ا . سطح دريا قرار دارند

 6/45حداكثر دما در خوروبيابانك . است  متر ميلي 116

درجـه   -8/20درجه سـانتيگراد و حـداقل در فريـدن    

 درصـد  90هاي طبيعـي اسـتان    عرصه. استسانتيگراد 

هكتـار  ميليون  3/6و شامل  دادخمساحت آنرا پوشش 

ميليـون هكتـار    2/2 ،بنـد  قشلاقي و ميان ،مراتع ييلاقي

هـاي   ميليـون هكتـار تپـه    1ري و اراضي بياباني و كوي

هـاي طبيعـي    هكتـار جنگـل   100000شني و شنزار و 

  ).1شكل (است 

  

  
  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه .1شكل 

  

تحقيق حاضر در سطح مراتع استان اصفهان انجام 

ايـي، مصـاحبه بـا     مشاهدات و بازديدهاي عرصـه . شد

طبيعـــي و مصـــاحبه بـــا  كارشناســـان ادارات منـــابع

هاي مختلف اسـتان اصـفهان بـه     برداران شهرستان بهره

هـاي  ي پـروژه ي ـمنظور آگاهي از كميت و كيفيت اجرا

داري و شـناخت دقيـق    هاي مرتع طراحي شده در طرح

بـدين  . گرفتمسائل و موانع اجرايي آنها مد نظر قرار 

هــاي  منظــور، ابتــدا ليســت كليــه مراتــع داراي طــرح 

داري در حال اجرا با مراجعه بـه اداره كـل منـابع     مرتع

سـپس  . طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان تهيه گرديد

بينـي   هـاي پـيش  ها، ليست پروژه با مطالعه كتابچه طرح

ــع و     ــديريت مرات ــلاح و م ــاء، اص ــت احي ــده جه ش
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در مرحلـه بعـد،   . آمـاده شـد  هـا  بنـدي اجـراي آن   زمان

ايـي بـه همـراه كارشناسـان ادارات      بازديدهاي عرصـه 

هاي مختلف اسـتان   طبيعي و آبخيرداري شهرستانمنابع

برداران هر طرح جهـت آگـاهي    اصفهان و نماينده بهره

ــرح   ــاي ط ــراي پروژه ــت اج ــت و كيفي ــاي  از كمي ه

هـايي بـا   همچنـين مصـاحبه  . گرفـت داري انجام  مرتع

هـاي   طبيعـي شهرسـتان  مراتع ادارات منـابع  سانكارشنا

برداران مراتـع  مختلف استان اصفهان و نمايندگان بهره

ــش  ــتفاده از پرس ــا اس ــه ب ــامل    نام ــايي ش ــوالاته  س

ــه ــي . اي صــورت گرفــتچندگزين ــامين رواي ــراي ت ب

از نظرات كارشناسان مختلف مراتع استفاده    نامه پرسش

ليـت اعتمـاد   شد و همچنين براي محاسـبه ضـريب قاب  

از ضريب آلفاي كرونباخ اسـتفاده شـد كـه      نامه پرسش

آوري اطلاعات جمع. دست آمده درصد ب 76مقدار آن 

مـورد  ) درصـد (شده در نهايت به روش آمار توصيفي 

  . تجزيه و تحليل قرار گرفت

  

  نتايج

فقره  365كه  شان دادتحقيق ن ايننتايج حاصل از 

سطح استان اصـفهان  در  1386داري تا سال  طرح مرتع

، )فقـره طـرح   63(هاي سـميرم   تهيه شده كه شهرستان

) فقـره طـرح   38(و نـايين  ) فقـره طـرح   39(اردستان 

هـاي   داري و شهرستان داراي بيشترين تعداد طرح مرتع

و مباركه ) فقره طرح 5(، لنجان )فقره طرح 38(كاشان 

 داري داراي كمترين تعـداد طـرح مرتـع   ) فقره طرح 4(

  ).2شكل (باشد شده ميتهيه 

ــتان  ــين شهرس ــايين    همچن ــاي ن  18/478736(ه

ــار ــتان )هكت ــار 33/333795(، اردس ــفهان ) هكت و اص

بـه  داراي  داراي بيشترين سطح مراتع) هكتار 143076(

 2126(هـاي لنجـان     داري و شهرستان طرح مرتعشكل 

ــار ــان )هكتـ ــار 36/8675(، چادگـ ــه ) هكتـ و مباركـ

ي كمترين سطح مراتع داراي دارا) هكتار 428/10622(

  ). 3شكل (ند بودداري  طرح مرتع

  
  هاي مختلف استان اصفهان داري شهرستان هاي مرتع طرح. 2شكل 

  

  

بيني شـده  هاي پيشها حاكي از اجراي پروژهيافته

بـه   .بـود درصـد   63/41ها به ميـزان متوسـط    در طرح

-درصد از پـروژه  37/58عبارت ديگر به طور متوسط 

داري اسـتان   هـاي مرتـع   بيني شـده در طـرح  هاي پيش

هاي نصب اند كه در اين بين، پروژهاصفهان اجرا نشده

، حفـر چـاه   )درصـد  79/75با متوسط (فلزي آبشخوار 
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بر اساس نتايج حاصـل از  مشكلات فني 

داري  هـاي مرتـع   تجديـدنظر طـرح  

ها ، ضعف نظارت جهت اجراي پروژه

، )درصد 45/6(، عدم خروج دام مازاد 

ــرين مشــكلات اجتمــاعي شــامل   ــا مهمت مشــكلات ب

ــي   ــر ســامان عرف ، )درصــد 29/11(همجــواران از نظ

و عدم توافـق  ) درصد 02/2(مشكلات در تنسيق مرتع 

و مهمتـرين مشـكلات    )درصد 21/1

عـدم ارائـه تسـهيلات بـانكي جهـت      

گــذاري ســرمايه و )درصــد 15/18(

  ). 6شكل (باشند مي )درصد 82/2(

  
  مختلف استان اصفهان

  
  داري استان اصفهان
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داري به منظور بهبود كمي و كيفي هاي مرتع ي طرحيارزيابي اجرا

 16/64بـا ميـزان متوسـط    (مالداري، قنـات و چشـمه   

) درصـد  32/62با ميـزان متوسـط   

بـا  (كاري ديـم  داراي بهترين وضعيت اجرايي و علوفه

بازده ، تبديل ديمزارهاي كم)درصد

مسـتقيم   كشـت و ) درصـد  42/12

 89/14بـا ميـزان متوسـط    (كـاري آبـي   

شـكل  (داراي بدترين وضعيت اجرايي بودنـد  

، مشكلات اجتماعي )درصد 37/47

 )درصد 37/27(و مشكلات اقتصادي 

هـاي  ترين دلايل عدم اجراي پـروژه 

   ).5شكل (داري بودند 

مشكلات فني  مهمترين 

تجديـدنظر طـرح  شـامل   هنام پرسش

، ضعف نظارت جهت اجراي پروژه)درصد 29/36(

، عدم خروج دام مازاد )درصد 94/16(

ــرين مشــكلات اجتمــاعي شــامل   مهمت

ــي   ــر ســامان عرف همجــواران از نظ

مشكلات در تنسيق مرتع 

21(ها  حمجريان طر

عـدم ارائـه تسـهيلات بـانكي جهـت      اقتصادي شـامل  

(هــا اجــراي پــروژه

(جهت اجراي طرح 

مختلف استان اصفهان هاي داري در شهرستان سطح مراتع داراي طرح مرتع .3شكل 

داري استان اصفهان هاي مرتع هاي طرحمتوسط درصد اجراي پروژه .4شكل 

شهرستان

 

مالداري، قنـات و چشـمه   

با ميـزان متوسـط   (كاري و كپه) درصد

داراي بهترين وضعيت اجرايي و علوفه

درصد 16/4ميزان متوسط 

42با ميـزان متوسـط   (

كـاري آبـي   علوفه يا علوفه

داراي بدترين وضعيت اجرايي بودنـد  ) درصد

37(مشكلات فني  ).4

و مشكلات اقتصادي ) درصد 26/25(

ترين دلايل عدم اجراي پـروژه عمده به ترتيب از

داري بودند  هاي مرتع طرح
  

  



  
  داري استان اصفهان هاي مرتع هاي طرح

  
  داري استان اصفهان هاي مرتع

كاري در هايي نظير بذرپاشي و كپهبه عنوان مثال پروژه

مراتع با وضعيت فقيـر و اعمـال مـديريت اصـولي در     

ضعيت متوسط نتايج خوبي به دنبال خواهـد  

هـا بايـد بـه مـواردي ماننـد       ليكن در اين طرح

). 1380، سـرداري (وضعيت مرتع توجـه كـافي شـود    

  به اسـتثناي شهرسـتان  (هاي نايين و اردستان 

  و همكاران

هاي طرحسهم هر كدام از مشكلات فني، اجتماعي و اقتصادي در اجراي پروژه

هاي مرتع هاي طرحاجراي پروژهترين مشكلات فني، اجتماعي و اقتصادي در عمده

هـاي  داري به جهت تلفيق ا گزينـه 

توانـد بـه طـور ويـژه مـورد      مختلف مديريت چرا مي

ــد  ــرار گيرن ــي ق ــه . بررس ــي و تهي ــرح طراح ــك ط ي

هـاي پيشـنهادي در ايـن    داري و محتـواي پـروژه  

ها كه با وضـعيت مراتـع ارتبـاط تنگـاتنگي دارد،     

. تواند در اثر بخشي آنها نقش اساسي را ايفا نمايـد 

به عنوان مثال پروژه

مراتع با وضعيت فقيـر و اعمـال مـديريت اصـولي در     

ضعيت متوسط نتايج خوبي به دنبال خواهـد  مراتع با و

ليكن در اين طرح. داشت

وضعيت مرتع توجـه كـافي شـود    

هاي نايين و اردستان  شهرستان

و همكاران راد رئوفي   /   58
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سهم هر كدام از مشكلات فني، اجتماعي و اقتصادي در اجراي پروژه .5شكل 

  

عمده .6شكل 

  

  

گيريبحث و نتيجه

داري به جهت تلفيق ا گزينـه  هاي مرتع طرح

مختلف مديريت چرا مي

ــد  ــرار گيرن ــي ق بررس

داري و محتـواي پـروژه   مرتع

ها كه با وضـعيت مراتـع ارتبـاط تنگـاتنگي دارد،      طرح

تواند در اثر بخشي آنها نقش اساسي را ايفا نمايـد مي
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داري از نظر سطح و  مرتع داراي بيشترين طرح) سميرم

ر اجرايي نيـز از  كه از نظ)3و  2شكل (باشند تعداد مي

هـاي اسـتان    وضعيت مطلوبي نسبت به ساير شهرستان

بـردار يكـي از   تعـداد بهـره   بنـابراين . برخوردار بودنـد 

-داري مـي  هاي مرتـع  فاكتورهاي مهم در اجرايي طرح

هاي نـايين و   چرا كه اكثريت مراتع در شهرستان ،باشد

. باشـند بردار كـم مـي   بردار و يا با بهرهبهرهاردستان تك

رسد اگر طرف قرارداد در واگذاري بنابراين به نظر مي

بردارن يك فـرد مشـخص   داري به بهره هاي مرتع طرح

. توان طرح را اجرا كرد تر مي باشد خيلي بهتر و راحت

درصـد از   37/58اينكـه حـدود    بـه  همچنين با توجـه 

داري اجـرا   هاي مرتع بيني شده در طرحهاي پيشپروژه

هـا از   بايـد گفـت كـه ايـن طـرح      ،)4شـكل  (اند نشده

كـه در تحقيقـات    انـد موفقعيت بالايي برخوردار نبوده

، طـاهري  )1380( سـرداري ، )1392(اميري و ارزانـي  

ــاران ) 1378( ــد و همك ــه آن ) 1386(و آذرنيون ــز ب ني

  . اشاره شده است

-از طرف ديگر با توجه به وضعيت اجرايي پروژه

قنـات و  هاي نصـب آبشـخوار، حفـر چـاه مالـداري،      

كاري كه داراي بهترين وضعيت اجرايي و چشمه و كپه

كاري ديـم، تبـديل ديمزارهـاي    وضعيت اجرايي علوفه

كاري آبي كـه  بازده و كشت مستقيم علوفه يا علوفهكم

، بايـد  )4شـكل  (داراي بدترين وضعيت اجرايي بودند 

هايي كه از نظر زمـاني زود بـازده   عنوان كرد كه پروژه

از ضـمانت  به نيروي كاري كمتري دارند،  و نياز باشند

 بـه عنـوان مثـال   . باشـند اجرايي بهتري برخـوردار مـي  

در  نصب آبشخوار، حفر چاه مالداريهايي مانند پروژه

هاي نـايين و اردسـتان از وضـعيت اجرايـي      شهرستان

بـردارن از ايـن رو بيشـتر    بهره. بهتري برخوردار بودند

دارند كه لازم اسـت  هايي تمايل به سمت چنين پروژه

هاي جديد از طرف نهادهـاي ذيـربط بـه     در تهيه طرح

از طـرف  . ها توجه لازم و كـافي شـود  اين قبيل پروژه

هـاي   طـرح  ديگر مشكلات فنـي همچـون تجديـدنظر   

ها، عدم داري، ضعف نظارت جهت اجراي پروژه مرتع

-عمدهاز  خروج دام مازاد و مشكلات در تنسيق مرتع

داري در منطقه  هاي مرتع طرحجراي ترين دلايل عدم ا

، )1377( رمضـاني مورد مطالعه بودند كه در تحقيقات 

 سـرداري ، )1392(، اميري و ارزاني )، )1376(عباسي 

نيــز بـه آنهــا اشـاره شــده   ) 1378(و طـاهري  ) 1380(

محققــان مــذكور، عــلاوه بــر مشــكلات فــوق، . اســت

هــاي مســائلي همچــون عــدم تطــابق محتــواي پــروژه

ها با وضعيت مراتع، را از ديگر  دي در اين طرحپيشنها

هـاي   مشكلات و موانع فني جهت اجرايي شدن طـرح 

ــع ــتند مرت ــرين . داري دانس ــين مهمت ــكلات همچن مش

با همجواران از نظر سامان عرفـي  ، مشكلات اجتماعي

مشـكلات  مهمتـرين  هـا و   و عدم توافق مجريان طـرح 

-سـرمايه اقتصادي همچون عدم ارائه تسهيلات بانكي، 

). 6و  5شـكل  (هـا بودنـد   گذاري جهت اجراي پروژه

نتايج حاصل از اين تحقيق، با نتايج تحقيقات كريميان 

و  )1393(، دهداري و همكاران )، )1388(و همكاران 

ــوي  ــد و موس ــژادآذرنيون ــت دارد) 1382( ن از . مطابق

شوندگان معتقد بودند كه اين  آنجايي كه بيشتر مصاحبه

راجعات لازم و كـافي بـه منطقـه تهيـه     ها بدون م طرح

اند و شرايط موجود در منطقه بـه طـور كامـل در     شده

ها در نظر گرفته نشده است، عدم اجرايـي شـدن    طرح

هــاي  آنهــا و همينطــور درخواســت تجديــدنظر طــرح

به دليل  عدم مطابقـت بـا شـرايط منطقـه و     داري  مرتع

همينطور عدم مطابقـت بـا وضـعيت مراتـع كـه روش      

هاي اصلاحي و احيـايي خاصـي را   داري و پروژه مرتع

 باشـد بينـي مـي  تا حدودي قابـل پـيش  كند را طلب مي

. )1378؛ طــاهري، 1377؛ رمضــاني، 1380، ســرداري(

بنابراين بايد تـا حـد امكـان سـعي شـود آن دسـته از       

بينـي شـده در آنهـا بـا     هـاي پـيش  هايي كه پروژه طرح

 ـ  دنظر قـرار  شرايط منطقه همخواني ندارد مـورد تجدي

  . بگيرند

ها طبـق نتـايج   ضعف نظارت جهت اجراي پروژه
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حاصــل از ايــن تحقيــق و همچنــين تحقيقــات ديگــر 

يكي  )Quinn et al., 2007؛1388كريميان و همكاران (

از . استها جهت اجراي پروژهمهم ديگر از مشكلات 

آنجايي كه ادارات منابع طبيعي با كمبـود نيـرو مواجـه    

كارشناسـان، كريميـان و همكـاران،    اظهـارات  (هستند 

داري  هـاي مرتـع   و از طرف ديگر تعـداد طـرح  ) 1388

نسبت به امكانـات انسـاني و تجهيزاتـي ادارات منـابع     

باشند، بنابراين نظارت كامل بـه منظـور   طبيعي زياد مي

داري عمـلاً   هـاي مرتـع   هاي طـرح اجرايي شدن پروژه

ظـر  بـه ن  .)1383، خليقـي (باشـد  كاري غيرممكن مـي 

هـاي مهندسـين    يا شـركت  ها گروهتشكيل  كه رسد مي

ناظر مراتع در ايـن راسـتا جهـت نظـارت بـر مراحـل       

ها همانند مهندسين ناظر مزارع در بخـش   اجرائي طرح

ــاورزي  ــيكش ــدم ــد توان ــا باش ــوفي( راهگش و  راد رئ

  . )1387همكاران، 

عدم خروج دام مازاد و مشكلات در تنسيق مرتـع  

ي اسـت كـه مـانع از اجـراي     از مشكلات فنـي ديگـر  

شـوند  داري به طور كامل مي هاي مرتع هاي طرحپروژه

تـوان در مشـاع بـودن مراتـع،     كه دلايل اين امر را مـي 

هاي زنـدگي و همچنـين اخـتلاف نظـر     افزايش هزينه

بــرداران و كارشناســان در ظرفيــت مجــاز مراتــع بهــره

هـاي زنـدگي در   با توجه به اينكه هزينـه . جستجو كرد

هاي اخير به شدت افـزايش يافتـه و همچنـين بـا     لسا

بـرداران مرتعـي هـيچ منبـع     توجه به اينكه بيشتر بهـره 

درآمد ديگري بجز دامداري مبتنـي بـر مرتـع ندارنـد،     

بنابراين طبيعي است كه مسـائل اقتصـادي نسـبت بـه     

اميـري و  ( مسائل اكولوژيكي در اولويـت قـرار گيرنـد   

ــ. )1392ارزانــي،  ايج ايــن تحقيــق از طــرف ديگــر نت

هـاي  مشخص كـرد كـه مشـكلات همجـواران سـامان     

ها مهمترين مشكلات  عرفي و عدم توافق مجريان طرح

هـاي   هـاي طـرح  اجتماعي جهت اجرايي شدن پـروژه 

نتـايج  بـا توجـه بـه    ). 6شـكل  (باشـند  داري مـي  مرتع

اظهـار نظـر   و ) 1376، كوسه غراوي(تحقيقات پيشين 

، هـيچ گونـه   در ايـن تحقيـق   بـرداران بسياري از بهـره 

كلاس توجيهي كه در آن حـداقل بتـوان نماينـدگان و    

برداران را توجيه كرد در هنگام تهيـه   سفيدان بهره ريش

از طـرف نهادهـاي ذيـربط    ) بعد از آن نيـز و (ها  طرح

بـرداران حتـي از    بعضـي از بهـره  . برگذار نشده اسـت 

اطلاعــي  وجــود طــرح بــراي مراتــع خــود اظهــار بــي

دند و از شواهد كاملاً مشخص بود كه آموزش و كر مي

ترويج قابل قبولي از طرف كارشناسان و مديران منـابع  

ها صـورت   و استان براي اجراي طرح  طبيعي شهرستان

توان مشكلات فوق را با در اين راستا مي .نگرفته است

برداران با توجه به زمان و شناخت نيازهاي واقعي بهره

ريـزي  ، برنامـه )1386و همكـاران،  آذرنيوند ( مكان آن

هاي ترويجي در  ترين روشاصولي براي تعيين مناسب

هـاي ترويجـي مـنظم و     هر منطقـه، برگـزاري كـلاس   

برداران جهـت شـركت   دار، ايجاد انگيزه در بهره هدف

هاي ترويجـي از طريـق انتخـاب    ها و برنامهدر كلاس

 ز و تسـهيلات ويـژه  ياهـداف جـوا   ،برداران نمونهبهره

با آداب و رسـوم   آشنان بومي اآموزش مروج همراه با

رئــوفي و (بــرداران هــر منطقــه مرتفــع ســاخت  بهــره

  ). 1387همكاران، 

گذاري جهت عدم ارائه تسهيلات بانكي و سرمايه

هـا از مهمتـرين موانـع اقتصـادي جهـت      اجراي پروژه

شكل (باشند داري مي هاي مرتع هاي طرحاجراي پروژه

برداران مراتع ايران از بنيـه  كه بيشتر بهرهاز آنجايي ). 6

مصـداقي،  ؛ 1379مقـدم،  ( بوده مالي ضعيفي برخوردار

، و همچنين به دليل ملموس نبودن و زودبـازده  )1382

گذاري جهـت  هاي وابسته به مراتع، سرمايه نبودن طرح

ها امري بعيد و به دور از انتظـار بـه نظـر    اجراي پروژه

بنـابراين پرداخـت    ).1390، ازكيـا و ايمـاني  ( رسـد مي

 تواند بـه  ميها تسهيلات بانكي به منظور اجراي پروژه

بينـي  هاي پيشاجرايي شدن هرچه بيشتر و بهتر پروژه

  . كمك شاياني نمايدداري  هاي مرتع شده در طرح

در منطقــه مــورد هــاي موجـود   طــرحدر مجمـوع  
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به دليل مشكلات فنـي، اجتمـاعي و اقتصـادي    مطالعه 

مــورد لازم را نداشــته و بايــد از ايــن لحــاظ، كــارايي 

هاي جديـد بايـد    در تهيه طرح. قرار بگيرندتجديدنظر 

بـه مسـائل فنـي، اجتمـاعي و اقتصـادي      سعي شود تا 

هـاي طراحـي شـده    همچنين پروژه. تر نگاه شودجدي

-ميشناختي  منطبق با شرايط اجتماعي، اقتصادي و بوم

رنامه زمـاني هـر   بايست مطابق با آن كميت، كيفيت و ب

تنها در اين صورت است كه تهيـه و  . طرح اجرا شوند

تواند راهگشاي مسـائل  داري مي هاي مرتع اجراي طرح

همچنين لازم است . و مشكلات موجود در مراتع باشد

هـا   كه استفاده چندمنظوره از مراتع در تهيه ايـن طـرح  

نگاه كردن بـه اقتصـاد مرتـع    مدنظر قرار گيرد، چرا كه 

هـاي دامـي، نـوعي اقتصـاد تـك       از ديد فـرآورده  تنها

ن ااعتقــاد متخصصــكــه بنــابر  محصــولي خواهــد بــود

-شكننده و بدون ثبات بوده و از نظر سياسي وابستگي

بنـابراين در نظــر  ). 1390نبـوي و فغـاني،   ( اسـت  آور

هــاي  گــرفتن اســتفاده چنــدمنظوره از مراتــع در طــرح

 ء سطح درآمـد مهمي در ارتقاتواند عامل داري مي مرتع

بـه سـوي   مهمـي   بوده و نيـز گـامي  برداران مراتع بهره

 . باشدو مديريت پايدار مراتع شكوفايي اقتصادي 

  

 و قدرداني سپاسگذاري

داننـد كـه از زحمـات     لازم مي خودنويسندگان بر 

ارشد مرتـع اداره  كارشناس(مهندس غلامرضا شجاعي 

دليـل  بـه  ) شهرضـا   طبيعي و آبخيزداري شهرستانمنابع

جانبه در اجراي ايـن پـژوهش تقـدير و    همكاري همه

  .تشكر كنند
  

  منابع

زارع و . جعفري، م، .ارزاني، ح، .نامجويان، ر، .ح، آذرنيوند

يابي برنامه هاي اصلاح و  مكان). 1386. (ع.، مچاهوكي

ــا اســتفاده از  ــع ب ــاء مرات ــا  GIS احي و مقايســه آن ب

ي مراتـع  هاي پيشنهادي در طرح هـاي مرتعـدار   پروژه

-159): 2(1، تحقيقات مرتع و بيابان ايـران . منطقه لار

170.  

ــد، ح ــوو . آذرنيون ــژاد، ع يموس ــ) 1382(. ن ــر يبررس  اث

 و دي ـش، توليت، گـرا يوضـع  در داري هـاي مرتـع   طرح

مجموعـه مقـالات دومـين    . سمنان استان مراتع تيظرف

داري  داري ايران، انجمن مرتع همايش ملي مرتع و مرتع

  .253-248 :شهريور كرج،. ايران

ــد  ــي ميمن ــراي  ) 1388. (ع.، مابراهيم ــرات اج ــي اث بررس

خـاك مراتـع    مرتع داري بر پوشش گياهي و هاي طرح

، پايان نامـه كارشناسـي   )مطالعه موردي مراتع اشتهارد(

 93نــور، . داري دانشــگاه تربيــت مــدرس ارشــد مرتــع

  صفحه

حـداقل  ) 1384. (ا.و مهرابـي، ع . ، آذرنيونـد، ح .ارزاني، ح

مساحت مرتـع مـورد نيـاز دامـداران روسـتايي اسـتان       

  . 338-227): 2(10مجله بيابان، . مركزي

هــاي  تحليــل نظــري نظــام) 1390. (و ايمــاني، ع. ، مازكيــا

 . 28-1: 20ي، توسعه روستاي. برداري از مراتع بهره

) 1387. (و مهــــدوي، ف .، عليــــزاده، ع.اســــكندري، ن

تهران، . انتشارات پونه. داري در ايران هاي مرتع سياست

  . صفحه 196

بررسي و مقايسه تاثير انواع مـديريت  ) 1390. (افتخاري، ع

مطالعــه مــوردي مراتــع ســاوه و (بــر وضــعيت مراتــع 

دانشگاه آزاد اسلامي . داري رساله دكتراي مرتع). زرنديه

  .صفحه 215تهران، . تهرانواحد علوم و تحقيقات 

 اسـتفاده  شايسـتگي  مدل) 1392. (و ارزاني، ح. اميري، ف

تحقيقات مرتع و بيابـان   .مراتع از بز و گوسفند مشترك

  .71-50): 1(20، ايران

 از يبردار بهره مختلف يها وهيش يبررس )1383(. ، ميقيخل

 نيمراتـع، سـوم   بهبـود  و بي ـتخر در آن ريثات و مراتع

 :شـهريور  .تهران. رانيا داري مرتع و مرتع يمل شيهما

739-753 .  

. ع.، زارع چـاهوكي، م .، موحد، ح.، ارزاني، ح.دهداري، س

كـاربرد فراينـد تحليـل    ) 1393. (و شعبانعلي قمـي، ح 

بـرداري   در مقايسه وضعيت بهره (AHP) مراتبي سلسله
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ــرح ــع ط ــميرم   مرات ــتان س ــرح شهرس ــدون ط . دار و ب

 .393-383): 3(21، ايرانتحقيقات مرتع و بيابان 

. مروري بر مرتعداري ايـران ). 1373(. ج.، ميسلماس دهقان

  .18-16: 21جنگل و مرتع، 

ررسـي تـاثير مـديريت بـر وضـعيت      ب )1380(. سرداري، م

 يمل ـ شيهمـا  دومين. مراتع استان چهارمحال بختياري

  .858-854 :بهمن كرج، ران،يا داري مرتع و مرتع

اثر كوتاه مدت سيستم ها ) 1383. (ر.و مقدم، م. سندگل، ع

و شدت هاي چرا بر خاك، پوشش گياهي و توليـدات  

منابع طبيعي .. Bromus tomentellusدامي در چراگاه 

  .339-329: 2، ايران

داري  هـاي مرتـع   تحليل اقتصادي طرح )1378(. طاهري، ع

ــزي  ــتان مرك ــد    .در اس ــي ارش ــه كارشناس ــان نام پاي

  .صفحه 72نور، . دانشگاه تربيت مدرس .داري عمرت

. مركـزي  اسـتان  در مرتعـداري  طـرح ). 1376. (ق عباسـي، 

  . 21-13: 34 مرتع، و جنگل

داري و  هـاي مرتـع   ارزيابي اثرات طـرح  )1382. (مقائمي، 

واگذاري آنها به بهره بـرداران در بهبـود مراتـع اسـتان     

 .)سـرهلان سـلماس  : مثـال مـوردي  (آذربايجان غربـي  

  . 167-153): 2(10، تحقيقات مرتع و بيابان ايران

ــان، ع ــاراني، ح.ا.كريمي ــوبي، م.، ب . و يغمــايي، ف. ر.، محب

بررسي علل و عوامل موفقيت يا عدم موفقيت ) 1388(

داري  هـاي مرتـع   هاي چرايي در طرح بكارگيري سيستم

داري مراتـع قشـلاقي    هـاي مرتـع   مطالعه موردي طرح(

-217): 2(3، مرتع پژوهشي علمي مجله). استان سمنان

231 .  

هــا و نقــش  بررســي فعاليــت) 1376. (كوســه غــراوي، ي

داري منطقـه گرگـان و    حفاظتي، احيايي تـرويج مرتـع  

پايان نامه كارشناسـي ارشـد مهندسـي تـرويج و     . گنبد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و . آموزش كشاورزي

  . صفحه 124تهران، . تحقيقات

. چـاپ چهـارم  . داري در ايـران  مرتـع  )1382(. مصداقي، م

 . صفحه 333، مشهد. انتشارات دانشگاه امام رضا

انتشـارات دانشـگاه   . داري مرتع و مرتع )1379(. ر.مقدم، م

  . صفحه 470، تهران. تهران

ــوره، ص  ــي س ــادقي، ح. رحيم ــبه و ) 1384. (و ص محاس

ــد طــرح هــاي   ــارايي تولي تحليــل عوامــل مــوثر در ك

، )خصوصـي ســازي مراتــع (داري واگــذار شــده  مرتـع 

مطالعه موردي استان هاي خراسان، يـزد و آذربايجـان   

نامه بهره  نشريه اقتصاد كشاورزي و توسعه، ويژه. غربي

  . 65-31: 33وري و كارايي، 

ارزيـابي خصوصـي سـازي مراتـع در      )1377(. رمضاني، ع

داري در استان فارس، پايـان نامـه    هاي مرتع قالب طرح

. داري دانشـگاه تربيـت مـدرس    ارشناسي ارشد مرتـع ك

  .صفحه 71نور، 

ــوفي، م ــاي    ) 1385. (رئ ــرح ه ــراي ط ــاثير اج ــي ت بررس

داران، مطالعه مـوردي بخـش    داري بر درآمد مرتع مرتع

اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دسـتيابي بـه   . بلده نور

  .753-739 :بهمنتوسعه پايدار، تهران، 

. اردسـتاني، ل زاده، و مصـطفوي .ج، جرن، پاي.ا.راد، و رئوفي

ترويجـي  –بررسي مسائل و مشكلات آموزشي) 1387(

كشاورزان و ارائه راهكارهاي ترويجي در جهت توسعه 

اولين همايش ملي مديريت و توسعه . كشاورزي پايدار

  . 649-638: اهواز، دي. كشاورزي پايدار در ايران

ند منظـوره از  استفاده چ). 1390. (مو فغاني، . ج.سنبوي، 

مراتـع، گــامي بـه ســوي شـكوفايي اقتصــادي مطالعــه    

حوزه آبخيـز سـرخ آبـاد سـوادكوه، نخسـتين      : موردي

همايش ملي جهـاد اقتصـادي در عرصـه كشـاورزي و     

 .753-739 :، آذرمنابع طبيعي، قم
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Abstract 

This study evaluated the implementation or non-implementation of predicted project of range plan 

in Isfahan province. Accordingly, first, the list of range management plans was prepared. Next, the list 

of predicted projects for each plan was extracted. Afterwards, quantity and quality of information and 

barriers to project implementation were determined by using the field visits of rangelands, interviews 

with experts and exploiters of rangelands. The results showed that the predicted projects of Range plans 

have not completely implemented (average 37/58%). In the meantime, the projects of water container, 

livestock wells, aqueducts and fountains and pile had the best condition and dry farming, direct seeding 

had the worst condition. Also The revise of the Range Management Plan, failure to provide banking 

facilities for projects, weakness monitoring projects, problems with the proximity of range allotments, 

no exit surplus livestock, venture capital for projects, formulates problems in range, and the lack of 

consent of plan executors were the most important technical, social and economic barriers. It seems 

that range plans do not have enough efficiency due to technical, social and economic problems. 

Therefore, they should be revised in this regard regarding multiuse of rangelands.  
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